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Projektinhallintamenetelmä on joukko käytäntöjä, jotka antavat projektille sen tarvit-
semat suuntaviivat. Perinteisenä pidettyä vesiputousmallia käytetään edelleen yleisesti 
myös ohjelmistokehitysprojekteissa, vaikka sille ominaiset pitkä ja huolellinen etukä-
teissuunnittelu, suhteellisen pitkä kehityssykli sekä joustamattomuus erityisesti muu-
tosten suhteen voivat olla vaikeita sovittaa ohjelmistotekniikan nopeasti muuttuvaan 
maailmaan. Projekteilta vaaditaan yhä enemmän joustoa, tuloksia yhä lyhyemmällä 
aikataululla sekä nopeaa reagointia jatkuviin muutoksiin. Ketterät projektinhallinta-
menetelmät pystyvät vastaamaan näihin vaatimuksiin. Monet organisaatiot ovat kehit-
täneet myös ns. hybridimenetelmiä, joissa on pyritty yhdistelemään erityyppisten pro-
jektinhallintamenetelmien parhaina pidettyjä ominaisuuksia. 
PM Methodology edustaa tyypillistä vesiputousmallia, ja Scrum on yksi tunnetuimpia 
ketteriä projektinhallintamenetelmiä. Nokia Siemens Networksissa päätettiin selvittää 
tulevia projekteja varten, voiko nämä kaksi erilaista metodologiaa yhdistää toimivaksi 
projektinhallintamenetelmäksi. Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli rakentaa PM 
Methodologysta ja Scrumista uudenlainen hybridimenetelmä. 
Kirjallista aineistoa projektinhallinnasta sekä erilaisista menetelmistä on saatavilla 
runsaasti. Menetelmien yhdistelemisestä on myös jonkin verran materiaalia, mutta tie-
toa PM Methodologyn ja Scrumin yhdistämisestä ei löytynyt. Joissakin Nokia Sie-
mens Networksin projekteissa on saatu jo kokemuksia näiden metodien yhdistämises-
tä. Tietoja aiemmista projekteista kerättiin haastattelemalla. Opinnäytetyön lopputu-
loksena rakentui uusi hybridimenetelmä, jota voi tarpeen mukaan käyttää ja soveltaa 
hyvin erilaisiin projekteihin. 
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Project management methodology is a group of practices that give the project its 
guidelines. The traditional waterfall model is still widely used, even though the typi-
cally long and careful planning, relatively long development cycle and certain inflexi-
bility especially concerning changes may be difficult to adapt to the quickly changing 
world of software engineering. More flexibility, results in a shorter schedule and quick 
reaction to constant changes are required from projects. The agile project management 
methodologies can respond to these requirements. Many organizations have also cre-
ated so called hybrid methods in order to combine the best aspects of different meth-
odologies. 
PM Methodology represents a typical waterfall model and Scrum is one of the best 
known agile project management methodologies. It was decided in Nokia Siemens 
Networks to find out whether it would be possible to combine these two different 
methodologies and create a functional project management methodology to be used in 
future projects. The purpose of this thesis was to create a new hybrid method by com-
bining PM Methodology and Scrum. 
There is plenty of literature available about project management and different kinds of 
methodologies. Also some material about combining methodologies is available, but 
information about combining PM Methodology and Scrum could not be found. Some 
projects in Nokia Siemens Networks have already gained experience of combining 
these methods. Information from two different projects was gathered through inter-
views and emails. As a result of this thesis a new hybrid method was built. This 
method can be used and adjusted to very different kinds of projects. 
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1 JOHDANTO 
Projekteja voidaan sanoa olleen olemassa kaikilla elämän alueilla siitä lähtien, kuin 
ihmisillä on ollut mielessään suunnitelmia. Varhaisimmat esimerkit projektinhallin-
nasta juontavat juurensa jo esihistorialliselle ajalle, vaikka hankkeita ei olekaan osattu 
nimetä projekteiksi. (Litke & Kunow 2004, 7.) Projekti-sana on peräisin latinan kie-
lestä ja tarkoittaa suunnitelmaa tai ehdotusta. Jokapäiväisiksi työmuodoiksi eri työpai-
koilla projektit ovat tulleet vasta 20 – 30 vuotta sitten. (Rissanen 2002, 13-14.) Mo-
dernin projektinhallinnan varhaisimmat muodot liittyvät teolliseen vallankumoukseen 
ja suurten keksintöjen aikaan, joka lähti liikkeelle 1700-luvulla Iso-Britanniasta ja le-
visi nopeasti Ranskaan, Saksaan ja Yhdysvaltoihin (Murch 2002, 4). 
Projekti voidaan määritellä kertaluonteiseksi tehtäväksi, jolla on sovitut tavoitteet, re-
surssit, organisaatio ja aikataulu (Haikala & Märijärvi 2004, 225). Suuret tehtäväko-
konaisuudet voidaan jakaa myös pienempiin, peräkkäisiin tai rinnakkaisiin osaprojek-
teihin. Ohjelmistojen kehittämistyötä tehdään yleisimmin projektimuotoisesti. (Haika-
la & Märijärvi 2004, 53.) Metodologia tarkoittaa menetelmäoppia tai käytettyjen me-
netelmien kokonaisuutta. Se voidaan määritellä joukoksi toistettavia prosesseja eli 
käytäntöjä, joiden avulla pyritään tietynlaiseen lopputulokseen. (Murch 2002, 139.) 
Projektinhallintaa voidaan sanoa laajaksi johtamiskonseptiksi, jonka tarkoituksena on 
saada hankkeita toteutettua sovitun ajan kuluessa, mahdollisimman edullisesti ja kor-
kealuokkaisin lopputuloksin (Litke & Kunow 2004, 16). Projektinhallinnan perimmäi-
senä tarkoituksena on prosessien jatkuva parantaminen. Ihmisiä, prosesseja ja tekniik-
kaa yhdessä hyödyntämällä pyritään tekemään asioita yhä paremmin, nopeammin ja 
tehokkaammin. Työkalut ja menetelmät kehittyvät, mutta projektinhallinnan perusasi-
at pysyvät samoina. (Murch 2002, 10.) 
Projektinhallintamenetelmä on joukko käytäntöjä, joka antaa projektille suuntaviivat, 
eli suosituksia ja neuvoja sekä menetelmät, eli tarkat prosessikuvaukset. Se sisältää 
yleensä myös projektinhallintatyökalut, sekä mallit dokumenteille ja tarkistuslistoille. 
Sen avulla erilaiset projektit voidaan toteuttaa samalla tavoin. Toisaalta erilaisten pro-
jektien toteuttamista varten tarvitaan myös erilaisia projektinhallintamenetelmiä. Va-
lintaan vaikuttavat mm. projektin luonne ja laajuus, sekä sidosryhmien mielipiteet ja 
kokemukset. 
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Barry Boehm ja Richard Turner vakuuttavat kirjassaan ”Balancing Agility and Disci-
pline: A Guide for the Perplexed”, että onnistuneeseen projektiin tarvitaan sekä suun-
nitelmapainotteista että ketterää menetelmää sopivasti yhdisteltynä. Menetelmien vas-
takkain asettaminen on turhaa, sillä kutakin projektia varten on mahdollista löytää so-
piva tasapaino niiden välillä (Boehm & Turner 2008, 4 – 5). Useat organisaatiot ovat 
kehittäneet tällaisia ns. hybridimenetelmiä, joissa on yhdistelty erityyppisten projek-
tinhallintamenetelmien parhaina pidettyjä ominaisuuksia. Myös eräissä Nokia Sie-
mens Networksin (NSN) organisaatioissa on kerätty kokemuksia projekteista, joissa 
on yhdistetty suunnitelmapainotteinen Project Management Methodology (PM Met-
hodology) for NSN BE and IT (Business Excellence and Information Technology) ja 
ketterä projektinhallintamenetelmä Scrum. Tämä on herättänyt kiinnostusta myös 
muiden projektien taholta yhä nopeammin muuttuvan ympäristön ja muuttuvien vaa-
timusten myötä. 
2 HISTORIAA 
”Kaikessa siinä, mitä pidetään tieteellisenä, pitää järjen olla hereillä ja ajatuksen 
toiminnassa. Sitä, joka tarkastelee maailmaa rationaalisesti, maailma katsoo ratio-
naalisesti takaisin. Suhde on molemminpuolinen.” – Filosofi G.W.F. Hegel 
Varhaisen projektinhallinnan merkittäviä pioneereja olivat amerikkalaiset Frederick 
Taylor (1856 – 1915), Henry Gantt (1861 – 1919) ja W. Edwards Deming (1900 – 
1993) (Murch 2002, 5 – 9). Heidän johtamista ja projektinhallintaa uudistavat ajatuk-
sensa ovat selkeästi parantaneet projektien tehokkuutta sekä laatua. 
2.1 Liikkeenjohtamisen isä Frederick Taylor 
Liikkeenjohtamisen isäksi mainitun Frederick Taylorin periaatteet saivat aikaan huo-
mattavia tuotannonlisäyksiä. Hänen malliinsa sisältyivät mm. työtehtävien analysoi-
minen optimaalisten työtapojen määrittämiseksi, kouluttaminen tuottavampiin työs-
kentelytapoihin, oikeiden taitojen ja ominaisuuksien tunnistaminen sekä yhdistäminen 
tehtävien ja tavoitteiden mukaisesti, kohtuullisen päivätyön standardin asettaminen 
tuottavuusodotuksia varten, työntekijöiden suorituskyvyn seuranta, palkitseminen 
kannustepalkkioin ja bonuksin, töiden johtaminen sekä raporttien laatiminen. (Murch 
2002, 5.) 
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2.2 Gantt-kaavion isä Henry Gantt 
Henry Gantt tunnetaan projektinhallinnassa edelleen käytössä olevasta Gantt-
kaaviosta, joka on säilynyt pääosin samanlaisena sadan vuoden ajan. Gantt ilmaisi 
graafisessa muodossa projektinhallintaan liittyviä kysymyksiään, joita olivat esimer-
kiksi projektin kesto, kriittiset tehtävät, tehtävien vastuuhenkilöt, resurssit, viivästy-
misten ja mahdollisten muutosten vaikutukset, kokonaiskustannukset, tehtävien yksit-
täiskustannukset, projektin edistyminen, keinot korjata aikataulusta lipsuminen ja 
mahdolliset keinot nopeuttaa projektia. (Murch 2002, 6.) 
2.3 Laatujohtamisen isä W. Edwards Deming 
Laadun korostamiseen keskittynyttä W. Edwards Demingiä voidaan puolestaan kutsua 
laatujohtamisen isäksi. Hän ymmärsi, että laadun saavuttamiseksi kiintiöt ja virheistä 
rankaiseminen olivat vääriä johtamistekniikoita. Ajatuksiaan tukemaan hän loi 14 
kohdan johtamisteorian, johon kuuluvat esimerkiksi kaikkien tuotteiden ja palvelujen 
laadun jatkuva parantaminen, uuden johtamisfilosofian omaksuminen, tuotanto- ja 
palvelujärjestelmän jatkuva parantaminen, työssä oppimisen edellytysten luominen, 
esimiesten johtajuuden kehittäminen, virheistä rankaisemisen lopettaminen, iskulau-
seiden, vaatimusten ja tulostavoitteiden poistaminen, numeeristen kiintiöiden poista-
minen, esteiden poistaminen työylpeyden tuntemisen tieltä sekä jatkuvan opiskelun ja 
uudelleenkoulutuksen toimeenpaneminen. Projektien kokonaislaatu on parantunut sel-
keästi noudattamalla projektinhallinnassa Demingin oppeja. (Murch 2002, 7 – 9.) 
3 PROJEKTINHALLINNAN METODOLOGIA 
”Jos et tiedä päämäärääsi, mikä tahansa polku vie sinut sinne.” Vanha sioux-
intiaanien sananlasku (Murch 2002, 139). 
3.1 Mitä metodologia on? 
Metodologia, eli metodiikka, tarkoittaa menetelmäoppia, tai myös käytettyjen mene-
telmien kokonaisuutta. Se voidaan määritellä joukoksi toistettavia prosesseja eli käy-
täntöjä, joilla pyritään tietynlaiseen lopputulokseen. Metodologian avulla erilaiset pro-
jektit voidaan toteuttaa samalla tavalla. Se antaa projektille suuntaviivat, eli toimin-
taan kohdistuvia suosituksia ja neuvoja, sekä menetelmät, eli tarkat prosessikuvaukset. 
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Metodologia sisältää yleensä myös projektinhallintatyökalut sekä mallit dokumenteille 
ja tarkistuslistoille. Metodologia luo standardit, joita noudattamalla voidaan saavuttaa 
merkittäviä etuja ja tuotannonlisäyksiä. (Murch 2002, 139.) 
3.2 Metodologian käytön hyödyt  
Taloudellisen perustelun eli business case -asiakirjan avulla määritellään esimerkiksi 
projektin budjetti, hyödyt, kustannukset sekä sitä varten tarvittavat resurssit. Projektia 
tukevat tekijät määritellään tarkasti mm. yritysjohtoa varten. Asiakirjaa päivitetään 
projektin aikana jatkuvasti, jotta tieto niin kustannuksiin kuin etuihinkin vaikuttavista 
muutoksista pysyy ajan tasalla. Yritysjohto ja asiakas ovat jo etukäteen selvillä projek-
tin tavoitteista. Ennalta sovituissa hyväksymispisteissä heidän antamansa hyväksyntä 
varmistaa tavoitteiden toteutumisen. (Murch 2002, 140.) 
Myös laatuvaatimukset ja niiden todentaminen, tarkistuslistat ja mallit ovat tärkeä osa 
hyvää metodologiaa. Laatukatselmusten ja -arviointien perusteella voidaan varmistaa, 
että ennalta sovittuja kehitysprosesseja on noudatettu, riskien tunnistaminen ja tiedot-
taminen on ollut hallinnassa ja projektin laajuus sekä tavoitteet ovat pysyneet sovituis-
sa puitteissa. Erilaiset yllätykset kustannusten, aikataulun tai muiden riskien suhteen 
voidaan metodologioihin kuuluvien riskiarvioinnin ja -valvonnan avulla minimoida. 
Projektipäällikkö dokumentoi ja raportoi säännöllisesti yritysjohdolle projektin edis-
tymisestä projektitiimin jäsenten tekemien ajankäyttöraporttien ja projektin työsuunni-
telman perusteella. (Murch 2002, 141.) 
Metodologioihin kuuluvien selvien toimintaohjeiden käytön on todettu lisäävän orga-
nisaatioiden tuottavuutta, koska näin voidaan paremmin keskittyä varsinaisen työn te-
kemiseen. Myös viestinnän on todettu parantuvan, sillä metodologian pohjalta määri-
tellään tehtävät, aikataulu, tehtävien järjestys, suoritustavat, prosessien hallinta ja niis-
tä tiedottaminen. (Murch 2002, 142.) 
3.3 Ohjelmistokehityksessä käytettäviä projektinhallintamenetelmiä 
Ohjelmistokehitysprojekteissa yleisesti käytettäviä projektinhallintamenetelmiä ovat 
mm. vesiputousmalli, prototyyppimalli, spiraalimalli, Rapid Applications-kehitys sekä 
ketterän ohjelmistokehityksen menetelmät (Agile Software Development), kuten Ext-
reme Programming (XP), Adaptive Software Development (ASD) ja Scrum. Kaikille 
 
  11 
 
menetelmille yhteisiä ovat tietyt käsitteet ja taktiikat. Niiden avulla yritetään ratkaista 
ja hallita samanlaisia organisaatioon ja projektinhallintaan liittyviä ongelmia. Jokaisel-
la menetelmällä on omat vahvuutensa ja heikkoutensa. Oikeanlaisen, projektiin sovel-
tuvan järjestelmän valitsemiseen tarvitaankin hyviä perustietoja ja riittävästi kokemus-
ta. Sääntöjen ja niiden noudattamisen ei tulisi kuitenkaan rajoittaa yksilöiden myötä-
vaikutusta ja ajattelua. Sääntöjä tulee voida myös tarkistaa ja parantaa. On myös ole-
massa tekijöitä, jotka voivat vaikuttaa esimerkiksi kaikkiin projektiaikatauluihin, joten 
valittu menetelmä ei ole koskaan ainoa syy siihen, jos aikataulu pettää. (Berkun 2006, 
31 – 32). 
Perinteisenä pidetyssä vesiputousmallissa investoidaan ja varataan resursseja erityisen 
paljon suunnitteluun. Tehdyt päätökset ovat kaikkia sitovia mm. korkeiden muutos-
kustannusten vuoksi. Ketterät menetelmät puolestaan olettavat tulevaisuuden olevan 
täynnä muutoksia, ja ne perustuvatkin prosesseihin, joissa suunnitelmien muuttaminen 
on helppoa. Ohjelmistokehitysprojektit voivat usein olla jotakin näiden väliltä. Tällöin 
projektin alkuvaiheeseen sisältyy tarvekartoitusta ja suunnittelua, mutta työ jaetaan 
vaiheisiin, joissa kussakin on vielä omat suunnittelu-, toteutus- ja laadunvarmistusvai-
heensa. Työn edetessä voidaan reagoida asiakkaan tarpeista tai muista syistä johtuviin 
muutoksiin. (Berkun 2006, 35 – 36.) Joissakin organisaatioissa on kehitteillä ns. hyb-
ridimenetelmiä, joissa on pyritty yhdistämään erilaisten menetelmien parhaat puolet. 
4 PROJECT MANAGEMENT METHODOLOGY NOKIA SIEMENS NETWORKSISSÄ 
4.1 Mikä on Project Management Methodology? 
Project Management Methodology (PM Methodology) edustaa projektinhallintamene-
telmänä varsin yleisesti käytössä olevaa, perinteistä vesiputousmallia. Se on käytössä 
mm. useissa Nokia Siemens Networksin (NSN) organisaatioissa. Project Management 
Methodology for NSN BE and IT (Business Excellence and Information Technology) 
on hyvin tyypillinen esimerkki vesiputousmallista. Se sisältää yksityiskohtaisia ohjeita 
ja valmiita malleja pakollisista sekä suositeltavista dokumenteista, joita tarvitaan eri-
laisten prosessien, ohjelmien ja projektien toteutuksessa. Sen avulla määritetään tar-
kasti esim. prosessien rajapinnat tai projektiin osallistuvien roolit ja vastuut niin, että 
ne sopivat yrityksen organisaatioiden toimintamalleihin. PM Methodologya noudate-
taan uusien liiketoimintaprosessien, sovellusten ja IT-infrastruktuurin kehittämisessä, 
vanhojen muokkaamisessa ja täydentämisessä (uusien sovellusversioiden julkaisemi-
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nen) sekä erilaisten konseptien ja tutkimusten toteuttamisessa. Menetelmää noudatta-
malla varmistetaan, että projektinhallinta täyttää tietyt vaatimukset, kuten SOX (Sar-
banes-Oxley-lainsäädäntö) ja ISO900x (kansainväliset standardit). Kuvassa 1 on esi-
tetty PM Methodologya noudattavan projektin eteneminen vaiheesta toiseen. (Project 
Management Methodology 2009.) 
 
Kuva 1. Kaavakuva PM Methodologysta (Project Management Methodology 2009) 
4.2 Projektin vaiheet PM Methodologyn mukaan 
Projektin aloituspäätöstä edeltää aina määrittelyvaihe. PM Methodologyn mukaan itse 
projekti jakautuu viiteen vaiheeseen: projektin suunnitteluvaihe, järjestelmän suunnit-
teluvaihe, rakennusvaihe, varmennusvaihe sekä jakelu ja viimeistelyvaihe. Kukin vai-
he päättyy merkkipaaluun, joita on myös kuusi: projektin käynnistäminen (PM0), pro-
jektin laajuuden, aikataulun ja resurssien lyöminen lukkoon (PM1), järjestelmän 
suunnittelun valmistuminen (PM2), ratkaisun valmistuminen (PM3), ratkaisun hyväk-
syminen (PM4) ja projektin päättäminen (PM5). (Project Management Methodology 
2009.) 
4.2.1 Projektin laajuuden ja rakenteen määritteleminen 
Ennen varsinaista päätöstä projektin aloittamisesta käydään läpi vaatimusten käsitte-
lyprosessi, jossa selvitetään ja määritellään asiakkaan ja liiketoiminnan edustajien tar-
peet ja vaatimukset sekä niiden ratkaisumahdollisuudet mahdollista projektia varten. 
Projektin laajuus ja rakenne määritellään. Tässä vaiheessa tehdään laskelmia tarvitta-
vista investoinneista ja työtehtävistä jo vaiheen 1 loppuun (PM1) saakka. Jos riittävät 
perusteet projektille löytyvät, tehdään päätös projektin aloittamisesta. Projektin esi-
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vaihe päättyy merkkipaaluun PM0, jossa projekti varsinaisesti käynnistetään. (Project 
Management Methodology 2009.) 
4.2.2 Vaihe 1: Projektin suunnittelu 
Vaiheessa 1 laaditaan yksityiskohtaiset suunnitelmat. Projektin vaatimukset täydenne-
tään, analysoidaan, määritellään tarkasti ja listataan. Projektin laajuus vahvistetaan, 
laaditaan tarkat laskelmat ja projektin arkkitehtuurista ja prosesseista sovitaan. Projek-
tin työtehtävistä laaditaan suunnitelma. Mikäli vielä tässä vaiheessa ei voida laatia yk-
sityiskohtaista työsuunnitelmaa aivan projektin loppuun asti, on vähimmäisvaatimuk-
sena kuitenkin tarkan suunnitelman laatiminen merkkipaaluun PM2 asti, sekä kar-
keamman suunnitelman PM2:sta PM5:een. Investointilaskelmat täydennetään ja tar-
vittavista resursseista sovitaan. Vaihe 1 päättyy merkkipaaluun PM1, jolloin projektin 
laajuus, kustannukset, aikataulu, lopputulos ja resurssit lyödään lukkoon. (Project 
Management Methodology 2009.) 
4.2.3 Vaihe 2: Järjestelmän suunnittelu 
Toisessa vaiheessa keskitytään itse järjestelmän, eli projektikohteen suunnitteluun. Jos 
edellisessä vaiheessa on työtehtävistä laadittu tarkka suunnitelma vain PM2:een asti, 
se on tässä vaiheessa laadittava valmiiksi projektin loppuun saakka. Merkkipaalu PM2 
on saavutettu, kun järjestelmän suunnitelma on valmis ja stabiloitu. (Project Manage-
ment Methodology 2009.) 
4.2.4 Vaihe 3: Rakentaminen 
Kolmannessa vaiheessa tehdään varsinainen tekninen työ, eli rakennetaan itse projek-
tin kohdetta, esimerkiksi uutta sovellusta. Osat rakennetaan, tarkistetaan ja yhdistetään 
kokonaisuudeksi. Systeemi ja prosessit muotoillaan, niitä testataan ja niistä tehdään 
simulointeja. Tässä vaiheessa testauksen suorittavat yleensä suunnittelijat ja arkkiteh-
dit itse. Systeemin sekä prosessien hallintajärjestelmä ja tuki suunnitellaan tarkasti. 
Kun tarvittavat osat on integroitu kokonaisuuteen ja ratkaisun voidaan katsoa olevan 
valmis, on saavutettu PM3, ja ratkaisu voidaan luovuttaa tarkistettavaksi. (Project 
Management Methodology 2009.) 
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4.2.5 Vaihe 4: Verifioiminen 
 Neljännessä vaiheessa varmennetaan ratkaisun toiminnalliset ja ei-toiminnalliset 
ominaisuudet, sekä lopputulos kokonaisuudessaan. Tässä vaiheessa toteutetaan käyttä-
jätestaukset eli UAT (User Acceptance Testing). Systeemin sekä prosessien hallinta-
järjestelmä ja tukiorganisaatio perustetaan. Uuden järjestelmän julkaiseminen ja levi-
tys suunnitellaan yksityiskohtaisesti. Merkkipaalu PM4 on saavutettu, kun ratkaisu on 
hyväksytty otettavaksi käyttöön. (Project Management Methodology 2009.) 
4.2.6 Vaihe 5: Jakelu ja viimeistely 
Viidennessä vaiheessa järjestelmä julkaistaan käyttöön. Loppukäyttäjille annetaan 
koulutusta ja mahdollisesti löytyviä virheitä korjataan. Järjestelmän hallinta- ja tuki-
tehtävät luovutetaan niitä varten muodostetuille organisaatioille. Viimeinen vaihe lop-
puu merkkipaaluun PM5, kun julkaisemiseen ja jakeluun kuuluvat tehtävät on suori-
tettu ja tarvittavat dokumentit on viimeistelty, ja koko projekti päätetään. (Project Ma-
nagement Methodology 2009.) 
4.3 PM Methodologyn kolme muotoa 
Koska projektit voivat olla koon, sisällön, monimutkaisuuden ja riskien suhteen hyvin 
erilaisia, on NSN:ssä muokattu vesiputousmallista kolme hieman erilaista muotoa va-
littavaksi siten, että hallintamalli on samassa linjassa itse projektin kanssa. Nämä kol-
me versiota ovat Full Scale Mode (täysimittainen muoto), Medium Mode (keskiko-
koinen muoto) ja Light Mode (kevyt muoto). (Project Management Methodology 
2009.) 
4.3.1 Täysimittainen muoto  
PM Methodologyn täysimittaista muotoa käytetään yleensä monimutkaisimmissa ja 
vaativimmissa projekteissa, kuten usein esim. kokonaan uuden sovelluksen tekemises-
sä. Tällöin projektin ohjausryhmän (Steering Group) hyväksyntä tarvitaan jokaisen 
vaiheen päätteeksi, ennen kuin voidaan siirtyä seuraavaan vaiheeseen. Täysimittaises-
sa muodossa toteutettavassa projektissa kaikki, tai lähes kaikki, projektinhallintaan 
sekä kustannushallintaan sisältyvät aktiviteetit, työkalut ja dokumentit ovat käytössä. 
(Project Management Methodology 2009.) 
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4.3.2 Keskikokoinen muoto 
Keskikokoinen PM Methodologyn muoto sopii käytettäväksi hieman pienemmissä 
projekteissa, joissa kustannusten, riskien tai vaativuuden taso jää edellistä hieman 
alemmaksi.  Esimerkiksi uuden sovellusversion kehittäminen voi olla tällainen projek-
ti, jossa kustannukset ja tarvittavat resurssit ovat usein vähäisemmät, kuin kokonaan 
uutta sovellusta tehtäessä. Projektin ohjausryhmän hyväksyntä tarvitaan vain merkki-
paalujen PM1, PM4 ja PM5 kohdalla. Tässä muodossa toteutettavassa projektissa noin 
puolet projektinhallintaan sekä kustannushallintaan liittyvistä aktiviteeteista, työka-
luista ja dokumenteista on käytössä. (Project Management Methodology 2009.) 
4.3.3 Kevyt muoto 
Vaativuudeltaan tai kustannuksiltaan kaikkein pienimpiin projekteihin sopii käytettä-
väksi PM Methodologyn kevyin muoto. Tällainen projekti voi olla esimerkiksi jonkin 
sovelluksen pienimuotoinen kehittäminen tai vaikkapa vanhentuneen sovelluksen 
alasajo. Tällöin tarvitaan projektin ohjausryhmän hyväksyntä yleensä vain projektin 
alussa (PM1) ja lopussa (PM5). Vain vähimmäismäärä projektinhallintaan sekä kus-
tannushallintaan liittyvistä aktiviteeteista, työkaluista ja dokumenteista on tällöin käy-
tössä. (Project Management Methodology 2009.) 
4.3.4 Sopivan projektimuodon valinta 
Taulukosta 1 käyvät suuntaa-antavasti ilmi suositukset joiden mukaan voidaan valita 
projektille parhaiten soveltuva PM Methodologyn muoto. Kuten edellä on kerrottu, 
valinnassa tulee ottaa huomioon projektin riskitaso, vaativuus ja tarvittavan budjetin 
suuruus. Alkuperäisessä, NSN:n intranetissa olevassa taulukossa on budjetille asetettu 
selkeät euromääräiset rajat. 
Taulukko 1. Projektimuodon valintamatriisi (Project Management Methodology 2009) 
Riski/Vaativuus 
Budjetti 
Alhainen Keskitasoinen Korkea 
Alhainen Kevyt Kevyt Keskikokoinen 
Keskitasoinen Keskikokoinen Keskikokoinen Täysimittainen 
Korkea Keskikokoinen Täysimittainen Täysimittainen 
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4.4 Tärkeimmät roolit ja niiden määritelmät 
Projektin laajuus ja vaativuus vaikuttavat siihen, mitä kaikkia rooleja projektiin tarvi-
taan mukaan. Tärkeimpiä rooleja PM Methodologyn mukaisessa projektissa ovat oh-
jelmapäällikkö, projektipäällikkö, ohjausryhmä, arkkitehti, systeemin suunnittelija, 
prosessin kehittäjä ja palvelupäällikkö. (Project Management Methodology 2009.) 
4.4.1 Ohjelmapäällikkö 
Ohjelmapäällikkö (Program Manager) johtaa toisiinsa liittyvien projektien kokonai-
suutta ja kunkin osaprojektin projektipäälliköt raportoivat hänelle. Ohjelmapäällikkö 
vastaa yhteistyössä projektipäälliköiden kanssa ohjelman kokonaissuunnitelmasta, 
vaatimusten priorisoinnista sekä osaprojektien ja koko ohjelman koordinoinnista 
yleensä. Hänen tehtävänään on myös hoitaa yhteydenpito ja yhteistyö muiden ohjel-
mien ja projektien kanssa. (Project Management Methodology 2009.) 
4.4.2 Projektipäällikkö 
Projektipäällikkö (Project Manager) toimii projektin vetäjänä ja on vastuussa projektin 
sovitusta sisällöstä, aikataulusta, kustannuksista, työn laadusta sekä projektitiimin joh-
tamisesta. Hänen tulee seurata mm. projektin etenemistä tavoitteisiin nähden, kuluja, 
resurssien riittävyyttä, sekä laadun varmistamiseksi riskinhallintaa ja projektin doku-
mentointia. Projektipäällikkö osallistuu jo projektin alkusuunnitteluun ja vastaa pro-
jektin päättyessä valmiin tuotteen siirtämisestä käyttöön. (Project Management Met-
hodology 2009.) 
4.4.3 Ohjausryhmä 
Ohjausryhmä (Steering Group) on ohjelman tai projektin ylin päättävä taho, joka on 
myös viime kädessä vastuussa koko ohjelmasta tai projektista. Sen tehtävänä on taata 
projektin onnistuminen varmistamalla, että lopputulos täyttää sille asetetut vaatimuk-
set, sekä toimia osakkaiden ja muiden sidosryhmien edunvalvojana. Se ohjaa projektia 
antamalla selkeät ohjeet ja päätökset sekä toimii aktiivisesti ohjelmapäällikön ja pro-
jektipäällikön tukena. Ohjausryhmä kontrolloi ja hyväksyy projektin toimintakehyk-
set, kuten projektin laajuuden, kustannukset ja aikataulun. Se kontrolloi projektin ete-
nemistä hyväksymällä saavutetut merkkipaalut, seuraa raportointia ja kontrolloi myös 
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riskinhallintaa. Merkkipaalujen hyväksymiskokousten välillä pidetään säännöllisiä 
seurantakokouksia, joissa tarkastellaan paitsi projektin etenemistä ja tilannetta, myös 
mahdollisia muutosasioita. (Project Management Methodology 2009.) 
4.4.4 Arkkitehti 
Projektissa tulee olla mukana arkkitehti (Architect), joskus useampikin, erityisesti jos 
ollaan luomassa kokonaan uutta arkkitehtuuria ja ratkaisua, tai tekemässä suuria muu-
toksia olemassa olevaan arkkitehtuuriin. Arkkitehti osallistuu konseptin, tietojen ja 
sovellusten arkkitehtuurin suunnitteluun ja antaa ohjeita vaatimusten sekä sovellusten 
käsittelyyn. Hän tarkkailee arkkitehtuurin toteutusta ja valvoo standardien noudatta-
mista, sekä pyrkii optimoimaan jo olemassa olevien, yhteiseen käyttöön tarkoitettujen 
elementtien käyttöä. (Project Management Methodology 2009.) 
4.4.5 Systeemin suunnittelija ja prosessin kehittäjä 
Systeemin suunnittelija (System Designer) vastaa sovelluksen rakenteesta ja toimin-
noista. Kunkin ohjelmaversion suunnittelun ja kehityksen aikana hän johtaa suunnitte-
lua, on mukana hyväksymisprosessissa sekä toimii kontaktihenkilönä arkkitehtuuriin 
ja konseptiin liittyvissä kysymyksissä. Hän myös vastaa alueeseensa kuuluvasta do-
kumentoinnista ja sen pysymisestä ajan tasalla. Prosessin kehittäjä (Process Develo-
per) suunnittelee ja dokumentoi ohjelmaan liittyvät prosessit sekä tukee prosessipääl-
likköä (Process Manager) ja avainkäyttäjiä (Key User) mm. julkaisun ja levityksen ai-
kana. (Project Management Methodology 2009.) 
4.4.6 Palvelupäällikkö 
Palvelupäällikkö (Service Manager) tarvitaan mukaan projekteihin, joissa muutetaan 
olemassa olevaa palvelua tai ollaan tekemässä kokonaan uutta palvelua. Hän vastaa 
olemassa olevan sovelluksen toiminnan jatkuvuudesta sekä ylläpitovaiheen toteutuk-
sesta. Hän ottaa vastuun sovelluksesta projektipäälliköltä projektin päättyessä, kun so-
vellus otetaan käyttöön. Hän valvoo, että sovelluksen suorituskyky vastaa sovittua ta-
soa ja huolehtii mahdollisten vikojen korjauksesta sekä pienten muutosten toteuttami-
sesta. (Project Management Methodology 2009.) 
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4.4.7 Muita PM Methodology -rooleja 
Projektin laajuudesta ja vaativuudesta riippuen on muitakin rooleja, joita saatetaan 
tarvita mukaan projektin toteuttamiseen. Osa rooleista voidaan yhdistää toisiinsa, ku-
ten esim. pääinsinöörin (Chief Engineer) ja projektipäällikön roolit. Pääinsinöörin teh-
tävänä on lähinnä johtaa projektitiimin insinööri- ja systeemisuunnittelijaryhmää ja ol-
la läheisessä yhteistyössä arkkitehdin kanssa. Muita rooleja ovat aluevastaava (Area 
Responsible), jonka vastuulla on tietty alue projektista sekä sitä hoitava ala-tiimi. Teh-
tävä voi myös olla yhdistetty projektipäällikön tehtäviin. Muutosjohtaja (Change Ma-
nager) tukee projektin hallintaa globaalisti sekä alueellisesti, on mukana levitysvai-
heessa valmentamassa osakkaita ja muita sidosryhmiä sekä valvoo eri rooleihin ja vas-
tuualueisiin liittyvää toteutusta, koulutusta ja tiedottamista. Käyttövaiheen valmistelu-
päällikkö (Use Phase Preparation Manager) on vastuussa kaikista käyttöönottoa val-
mistelevista toimenpiteistä ja ohjeistuksesta. Hän varmistaa osaltaan tuotteen toimi-
tuskelpoisuuden ottamalla huomioon kaikki käyttöönottovaiheeseen liittyvät näkö-
kohdat. Tarkastajat (Reviewers) toimivat laaduntarkkailijoina. Heidän tehtävänsä on 
tarkistaa kaikki projektin tuotokset, ennen kuin niitä annetaan ohjausryhmän hyväk-
syttäväksi. PM Methodologyn mukaan tarvitaan kolmenlaisia tarkastajia: tietyn alueen 
ekspertit, arkkitehti ja laatujohtaja. (Project Management Methodology 2009.) 
4.5 PM Methodologyyn sisältyvä dokumentaatio 
PM Methodologyyn sisältyy mittava määrä dokumentaatiota. Aiheen laajuuden vuoksi 
se jätetään tässä työssä käsittelemättä tarkemmin. PM Methodologyyn liittyvien do-
kumenttien, ohjeiden ja mallien luettelo on jaettu 26 osaan projektin eri hallintoaluei-
den mukaan. Joihinkin osiin sisältyy vain yksi dokumentti ja siihen liittyvä ohje. Täl-
laisia ovat esimerkiksi liiketoimintariskin arviointi, projektin riskilista, sisäisen val-
vonnan arviointi, projektiehdotus, projektisuunnitelma ja projektin aikataulu. Kolmes-
ta viimeksi mainitusta on tosin oma versionsa täysimittaiselle, keskikokoiselle ja ke-
vyelle projektimuodolle. Useita kymmeniä dokumentteja sisältävistä osista mainitta-
koon esimerkiksi toimitettavien dokumenttien lista (Deliverables list), joka jakautuu 
neljään eri osioon: projektin hallinta, muutoksen hallinta, tekninen työ ja kehittäminen 
sekä käyttövaiheen valmistelu. Nämä osiot jakautuvat edelleen alaosioihin, joista löy-
tyvät niihin kuuluvien dokumenttien mallipohjat ja ohjeet. (Project Management Met-
hodology 2009.) 
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4.6 Vesiputousmallin käyttö ohjelmistokehityksessä 
Suunnitteluun painottuvaa vesiputousmallia käytettiin alun perin erityisesti tekniikan 
alan työskentelyssä, kuten laajoissa konerakennusprojekteissa ja laitekehityksessä, 
joihin se soveltuikin hyvin. Menettelytavat ohjelmistokehityksessä olivat alkuun var-
sin yleisesti suorastaan kurittomat, minkä seurauksena aikataulun pettäminen, budjetin 
ylitys ja huono laatu eivät olleet lainkaan harvinaisia. Vesiputousmallia sovellettiin 
myös ohjelmistokehityksen tarpeisiin, mutta ohjelmien tekemiseen eivät välttämättä 
aina sopineet samat järjestelmät ja säännöt, kuin koneiden rakentamiseen. Ratkaistak-
seen ongelman Yhdysvaltain puolustusministeriö alkoi kehittää ohjeistusta ja doku-
mentteja, joiden avulla ohjelmistokehitysprosessiin alettiin soveltaa järjestelmällistä 
lähestymistapaa. Myös muutamat yritykset, kuten IBM, Hitachi ja Siemens, kehittivät 
samanlaisia standardeja omaan sisäiseen käyttöönsä. Ohjelmistokehityksen jatkuvan 
kasvun myötä kehitettiin lisää järjestelmällisiä prosesseja, ohjaustekniikoita ja mene-
telmiä ohjelmistokehityksen systemaattiseen toteuttamiseen. (Boehm & Turner 2008, 
10.) 
Koska vesiputousmallissa panostetaan erityisen paljon suunnitteluun, sen jälkeen teh-
dyt päätökset ovat kaikkia sitovia. Asiakas saa kustannusarvion jo projektin alussa. 
Malli on selkeä ja projektin eri vaiheet seuraavat toisiaan suoraviivaisesti. Tarkistus-
pisteet ja dokumentit on kiinnitetty tarkasti kunkin vaiheen rajapinnoille niin, että 
edellisen vaiheen loppudokumentti toimii syötteenä seuraavalle vaiheelle. (Pohjonen 
2002, 40.) Prosessien aikana kertyvien tietojen tarkka dokumentoiminen varmistaa 
osaltaan, että esim. jonkun avainhenkilön menettäminen ei kaada projektia tai että tar-
vittaessa henkilöitä voi siirtää projektista tai alaprojektista toiseen ilman suurta koulu-
tustarvetta (Boehm, Turner 2008, 12). 
Käytännössä kuitenkin suuren ja monimutkaisen projektin kaikista aikatauluista ja 
lopputuloksista etukäteen sopiminen sekä työn toteuttaminen tarkalleen suunnitelman 
mukaisesti on yleensä mahdotonta. Erilaisiin kehitysprojekteihin sisältyy paljon epä-
varmuustekijöitä. Tietyn vaiheen suoritus paljastaa usein edellisessä vaiheessa tehtyjä 
virheitä, jolloin prosessissa on peruutettava takaisinpäin virheiden korjaamista varten. 
Vesiputousmallissa peruuttaminen on kallista ja monimutkaista, sillä todellisuudessa 
kehityshankkeiden vaiheet ovat harvoin toisistaan riippumattomia, minkä vuoksi saa-
tetaan joutua uusimaan jopa kaikki edeltävät vaiheet. Mallin toisena ongelmana voi-
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daan pitää sitä, että varsinaisia tuloksia päästään esittämään asiakkaalle vasta projektin 
loppuvaiheessa. (Pohjonen 2002, 40.) 
Vesiputousmallia käytetään edelleen yleisesti myös ohjelmistokehitysprojekteissa. Sil-
le ominaiset pitkä ja huolellinen etukäteissuunnittelu, suhteellisen pitkä kehityssykli ja 
joustamattomuus erityisesti muutosten suhteen ovat monen mielestä kuitenkin vaike-
asti sovitettavissa ohjelmistotekniikan nopeasti muuttuvaan maailmaan (Boehm, Tur-
ner 2008, 16). Projekteilta vaaditaan yhä enemmän joustoa, tuloksia yhä lyhyemmällä 
aikataululla ja nopeaa reagointia jatkuviin muutoksiin. Ketterien projektinhallintame-
netelmien kehittyminen on lähtenyt liikkeelle nopeista kehityskokeiluista ja koeraken-
tamisesta sekä siitä ajatuksesta, että ohjelmointi on ennemminkin käsityötä, kuin teol-
linen prosessi (Boehm & Turner 2008, 16). Tuotannolliset projektit etenevät yleensä 
hyvin tehdyn suunnitelman mukaisesti, mutta erilaisiin kehitysprojekteihin sisältyy 
paljon epävarmuustekijöitä. Kehitysprojektille annettu tavoite antaa toiminnalle suun-
taviivat, mutta voi olla vaikea tehdä tarkkaa projektisuunnitelmaa. Se tarkentuu vasta 
hankkeen edetessä. (Rissanen 2002, 48.) 
5 SCRUM 
”Minun mielestäni taistelu ei koskaan etene suunnitelmien mukaan. Suunnitelma on 
vain yhteinen perusta muutoksille. On erittäin tärkeää, että kaikki tuntevat suunnitel-
man, jotta sitä voidaan muuttaa helposti…nykyaikainen taistelu on erittäin liikkuvai-
nen, ja päätökset on tehtävä nopeasti – pääsääntöisesti suunnitelmasta poiketen. Mut-
ta kaikki ainakin tietävät, mistä ollaan tulossa ja sitten osapuilleen minne ollaan me-
nossa.” - Kenraali Dan Laner, Israelin puolustusvoimien komentaja (Berkun 2006, 
375.) 
5.1 Ketterän ohjelmistokehityksen taustaa 
Ketterän ohjelmistokehityksen juuret ovat 1970-luvun kehittämiseen ja muutoksiin 
painottuneessa ohjelmistokehityksessä. Ketterän ohjelmistokehityksen manifestissa 
vuodelta 2001 painotetaan mm. yksilöitä ja heidän välistään vuorovaikutusta enem-
män kuin prosesseja ja työkaluja, toimivaa ohjelmistoa enemmän kuin kattavaa do-
kumentointia, yhteistyötä asiakkaan kanssa enemmän kuin sopimusneuvotteluja ja 
muutoksiin vastaamista enemmän kuin suunnitelmassa pysymistä (Agile Manifesto).  
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5.2 Mikä on Scrum? 
Scrum-prosessin on kehittänyt vuonna 1993 amerikkalainen Jeff Sutherland yhdessä 
Ken Schwaberin kanssa. Termi ”scrum” on lainattu Rugby-pelistä. Sutherland sai ide-
an nimestä luettuaan tutkimusta, jossa verrattiin huipputehokkaita, ristiin toimivia tii-
mejä Rugbyn aloitusmuodostelmaan. (What is Scrum?, ScrumAlliance.) Nykyisin 
Scrum on yksi yleisimmin käytetyistä ketterän ohjelmistokehityksen muodoista. Tässä 
projektinhallinnan mallissa ohjelmistokehitys rakentuu erimittaisten, iteratiivisten eli 
toistuvien syklien mukaan. Tärkeimmät syklit ovat sprintti ja päivä. Sprintin eli kehi-
tysjakson tyypillisin kesto on 2 – 4 viikkoa, mutta voi joskus vaihdella viikosta jopa 
kahteen kuukauteen. Kuvassa 2 näkyy Scrumia noudattavan projektin eteneminen vai-
heesta toiseen. (Scrum, Ketterät käytännöt.fi.) 
 
Kuva 2. Kaavakuva Scrumista (Scrum, Ketterät käytännöt.fi) 
5.3 Scrum-projektin roolit 
5.3.1 Tiimi 
Scrum-tiimiin ei kuulu perinteisiä ohjelmistokehitykseen liittyviä rooleja, kuten suun-
nittelija, arkkitehti, ohjelmoija, testaaja tai käyttöliittymäsuunnittelija. Tiimi on ristiin 
toimiva, itseohjautuva ryhmä, joka organisoi oman työnsä. Jäsenet valitsevat listalta 
itse päivittäiset tehtävänsä. Tiimi sitoutuu toimittamaan tietyt toiminnallisuudet asiak-
kaan käyttöön ja sen jäsenillä on kaikki siihen tarvittava asiantuntemus. Jokaisen 
sprintin lopputuloksena saadaan toimituskelpoinen tuote tai jokin lisäosa. Projektin 
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antamien suuntaviivojen puitteissa tiimi saa vapauden valita itse sopivimmaksi katso-
mansa työtavat sprintin tavoitteen saavuttamiseksi. Sprintin päättyessä työn lopputu-
loksesta esitetään demonstraatio tuotteen omistajalle. Tyypillinen koko Scrum-tiimille 
on 5 – 9 henkeä. (Scrum, Eclipse Process Framework Wiki.) 
5.3.2 Scrum-mestari 
Scrum-mestari (Scrum Master) jakaa tiimin kanssa vastuun töiden edistymisestä, mut-
ta ei itse osallistu tiimin töihin. Hän varmistaa, että tiimi pysyy jatkuvasti toimivana ja 
tuottavana ja että se seuraa toimissaan Scrumin arvoja ja käytäntöjä. Tiimiläiset kerto-
vat päiväpalavereissa ongelmista, jotka haittaavat työn etenemistä ja Scrum-mestarin 
tehtävänä on ratkoa ja poistaa nämä ongelmat. Hän ei ole projektipäällikkö, vaan 
Scrum-tiimin ohjaaja, yhteyshenkilö ja Scrum-prosessin johtaja. Hän vastaa päivittäis-
ten Scrum-palaverien järjestämisestä. Käytännössä Scrum-mestarina toimii usein jon-
kin tiimin esimies tai projektipäällikkö. (Scrum, Eclipse Process Framework Wiki.) 
5.3.3 Tuotteen omistaja 
Tuotteen omistaja (Product Owner) edustaa osakkaita ja muita sidosryhmiä, valvoo 
heidän etujaan, päättää tuotteen ominaisuuksista ja niihin vaikuttavista seikoista sekä 
vastaa tuotteen kannattavuudesta. Hänen tehtävänään on listata vaaditut ominaisuudet 
ja priorisoida ne, eli laatia tuotteen työlista (Product Backlog). Hän päivittää listaa ha-
luttujen ominaisuuksien sekä priorisoinnin osalta niin, että jokaisen sprintin alussa on 
käytettävissä ajan tasalla oleva lista, jolta tehtäviä poimitaan. Hän päättää tuoteversi-
oiden julkaisupäivämäärästä ja sisällöstä sekä vastaa sprinttien suunnittelukokouksien 
järjestämisestä. Kokouksessa Scrum-tiimi päättää, millaisen määrän se pystyy tuotteen 
työlistasta seuraavan sprintin aikana toteuttamaan ja laatii sen perusteella sprintin työ-
listan (Sprint Backlog). Sprintin suunnittelun lisäksi tuotteen omistaja osallistuu myös 
sprintin jälkitarkasteluun. Hänen on lisäksi oltava aina Scrum-tiimin tavoitettavissa 
mahdollisten kysymysten varalta. Hän voi olla esim. tuotepäällikkö, markkinoinnin tai 
asiakkaan edustaja tai toimittajan tekninen projektipäällikkö. (Scrum, Eclipse Process 
Framework Wiki.) 
 
  23 
 
5.4 Scrum-projektin aktiviteetit 
Ennen kuin projekti aloitetaan, luodaan korkean tason visio projektiin kohdistuvista 
odotuksista; miksi se pitää toteuttaa ja mitä saadaan lopputuloksena. Tiimi, Scrum-
mestari ja tuotteen omistaja suunnittelevat projektin suuret linjat tekemällä julkaisu-
suunnitelman (Release Plan). Projektin päämäärät määritellään ottaen huomioon sisäi-
set ja ulkoiset tarpeet, vaatimukset sekä riippuvuudet. Yksityiskohtaista suunnitelmaa 
ei tehdä, mutta esim. sprinttien lukumäärä ja kesto, arvio kunkin julkaisun tuomasta li-
säarvosta, projektiin tarvittavien henkilöiden tai tiimien lukumäärä, julkaistavien ver-
sioiden lukumäärä ja julkaisupäivät suunnitellaan ja sovitaan. Suunnitelma tehdään 
tuotteen alustavan työlistan, arvioidun etenemisvauhdin sekä mahdollisten lukkoon 
lyötyjen päivämäärien perusteella, joista tuotteen omistaja on sopinut asiakkaan kans-
sa. Tuotteen omistaja priorisoi työlistan, jonka perusteella kunkin sprintin suunnittelu 
aloitetaan. (Scrum, Eclipse Process Framework Wiki.) 
5.4.1 Sprintin suunnittelukokous 
Sprintin suunnittelukokousta varten varataan yleensä yksi työpäivä ja siihen osallistu-
vat tiimin kaikki jäsenet, Scrum-mestari sekä tuotteen omistaja. Kokouksen ensim-
mäisen puoliskon aikana tiimi analysoi tuotteen omistajan priorisoiman työlistan ja 
tuotteen omistaja kuvailee tärkeimmiksi asettamansa ominaisuudet. Kokouksen jäl-
kimmäinen puolisko käytetään sprintin suunnitteluun ja tiimin jäsenet esittävät tuot-
teen omistajalle kysymyksiä. Tämän jälkeen tiimi valitsee listalta joukon vaatimuksia, 
jotka katsoo pystyvänsä yhden sprintin aikana toteuttamaan ja ne siirretään tuotteen 
työlistalta sprintin työlistaan. Kokoukseen osallistujat määrittelevät yhdessä sprintin 
päämäärän (Sprint Goal) ja laativat lyhyen kuvauksen siitä, mitä sprintin aikana pyri-
tään saavuttamaan. Tämän perusteella sprintin katselmoinnissa arvioidaan jälkeenpäin 
sen onnistumista. (Scrum, Eclipse Process Framework Wiki.) 
5.4.2 Päiväpalaveri 
Scrum-mestari järjestää päiväpalaverit, joissa jokaisen tiimiläisen on oltava läsnä. Ku-
ka tahansa muukin projektiin tai sen sidosryhmiin kuuluva henkilö voi osallistua pala-
veriin, mutta vain kuuntelijana. Palaveri alkaa aina sovittuna aikana ja riippumatta 
tiimin koosta siihen varataan aikaa 15 minuuttia. Scrum-mestarin vasemmalla puolel-
 
  24 
 
laan oleva tiimin jäsen aloittaa raportoimisen tilanteestaan ja kierros jatkuu vastapäi-
vään, kunnes kaikki ovat vastanneet kolmeen kysymykseen: 
 Mitä olet tehnyt eilen? 
 Mitä aiot tehdä tänään? 
 Onko esteitä, jotka vaikeuttavat tavoitteeseesi pääsyä? 
Päiväpalaverissa saa puhua vain yksi henkilö kerrallaan, eikä sen aikana käydä muuta 
keskustelua. Keskittymällä siihen, mitä kukin on tehnyt eilen ja aikoo tehdä tänään, 
tiimi pysyy tarkasti selvillä jo suoritetuista ja vielä suorittamatta olevista tehtävistä. 
Scrum-mestarilla ei ole puheoikeutta päiväpalaverissa, vaan hän kirjaa ylös tiimin jä-
senten saavutukset, tavoitteet ja ongelmat. Sprintin työlista ja arviot jäljellä olevasta 
työstä päivitetään ja pidetään kaikkien sidosryhmien nähtävillä. Aikaa ei päiväpalave-
rissa käytetä ongelmien ratkomiseen, vaan mikäli tarvetta ilmenee, kuka tahansa tii-
mistä voi järjestää erillisen kokouksen päiväpalaverin jälkeen. (Scrum, Eclipse Pro-
cess Framework Wiki.) 
5.4.3 Sprintti 
Sprintin eli työvaiheen aikana tiimi toteuttaa valitsemansa toiminnallisuudet. Tiimi 
organisoi itsensä ja työnsä haluamallaan tavalla ja voi käyttää siihen tarvittaessa myös 
ulkopuolista apua. Sprintin aikana sen työlistaa ei saa muuttaa. Jos käy ilmi, että 
sprintti ei esimerkiksi liiketoimintaympäristön odottamattomista muutoksista johtuen 
olekaan toteuttamiskelpoinen, Scrum-mestari voi keskeyttää sen ja aloittaa uuden 
sprintin suunnittelukokouksen. Toisaalta, mikäli näyttää siltä, ettei kaikkia sprintin ta-
voitteita pystytä toteuttamaan, voidaan tuotteen omistajan kanssa yrittää neuvotella 
joidenkin ominaisuuksien siirtämisestä seuraaviin sprintteihin. Silti jokaisen sprintin 
suunnittelu noudattaa aina tavanomaista menettelyä, kun päätetään mitä ominaisuuk-
sia sprinttiin otetaan mukaan. Vastaavasti, jos tiimi näyttää pystyvän toteuttamaan 
enemmän, kuin mihin oli sprintin aikana sitoutunut, tuotteen omistajan kanssa voidaan 
neuvotella, mitä muita ominaisuuksia voitaisiin siirtää meneillään olevan sprintin ai-
kana toteutettavaksi. (Scrum, Ketterät käytännöt.fi.) 
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5.4.4 Sprintin katselmointi 
Jokainen sprintti päättyy katselmointiin, jolloin tiimi esittelee tuotteen omistajalle, 
asiakkaalle ja muille sidosryhmille sprintin aikana valmistuneet toiminnallisuudet. 
Kokous pidetään mahdollisimman epämuodollisena, eikä sen valmisteluun käytetä ai-
kaa kahta tuntia enempää.  Tavallisin tapa on demonstraation tekeminen tuotantoym-
päristöä vastaavassa testiympäristössä. Katselmoinnin aluksi esitellään tuotteen työlis-
ta sekä sprintin tavoitteet. Suurimman osan katselmukseen käytetystä ajasta vie uusien 
toiminnallisuuksien esittely ja sidosryhmien kysymyksiin vastaaminen. Kukin katsel-
moija esittää oman mielipiteensä sprintin onnistumisesta. Tuotteen omistaja neuvotte-
lee tiimiläisten ja sidosryhmien kanssa tuotteen työlistaan tehtävistä muutoksista. 
Kaikki kertovat omat näkemyksensä tuotteeseen tarvittavista muutoksista sekä niiden 
tärkeysjärjestyksestä. (Scrum, Eclipse Process Framework Wiki.) 
5.4.5 Sprintin jälkitarkastelu 
Katselmoinnin jälkeen tiimi kokoontuu sprintin jälkitarkastelua varten. Siihen osallis-
tuvat kaikki tiimin jäsenet, Scrum-mestari ja halutessaan myös tuotteen omistaja. Jäl-
kitarkastelun aikana kukin osallistuja kertoo, mikä hänen mielestään edellisessä sprin-
tissä meni hyvin, mikä asia toimi ja mikä ei, sekä esittää myös parannusehdotuksia 
seuraavaa sprinttiä varten. Yhtenä lähestymistapana käytetään sitä, että kukin tiimin 
jäsen kertoo, mitä hän haluaisi alkaa tehdä, minkä tekemisen hän haluaisi lopettaa ja 
minkä tekemistä jatkaa. Scrum-mestari kirjaa ylös osallistujien havainnot. Selkeät 
muutosehdotukset priorisoidaan ja kirjataan seuraavan sprintin työlistaan. Jälkitarkas-
telun avulla pyritään prosessin jatkuvaan parantamiseen. (Scrum, Ketterät Käytän-
nöt.fi.) 
5.5 Scrum-projektin työlistat 
Scrum-projektissa käytetään tuotteen työlistaa, toteutusvaiheen työlistaa sekä joskus 
myös julkaisun työlistaa (Release Backlog). Tuotteen työlista sisältää kaikki ne vaati-
mukset, jotka tuotteelle on suunniteltu toteutettavaksi. Kun tuotteen omistaja on prio-
risoinut tuotteen työlistan, siitä siirretään julkaisun työlistaan seuraavaa julkaisua var-
ten valitut ominaisuudet. Julkaisun työlistalta valitaan toteutusvaiheen työlistalle seu-
raavassa sprintissä toteutettavat ominaisuudet. Mikäli julkaisun työlistaa ei käytetä, 
seuraavassa sprintissä toteutettavat ominaisuudet valitaan toteutusvaiheen työlistalle 
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suoraan tuotteen työlistalta. Toteutusvaiheen työlistaa päivitetään joka päivä suoritet-
tujen tehtävien osalta. Lisäksi tiimiläisten on pidettävä ajan tasalla arviota jäljellä ole-
vista tehtävistä ja niihin käytettävästä ajasta. Yhteenveto arvioista esitetään graafisesti 
(Burndown Chart) ja sitä pidetään päivitetyn työlistan ohella kaikkien sidosryhmien 
nähtävillä. (Scrum, Eclipse Process Framework Wiki.) 
5.6 Scrumin käyttö ohjelmistokehityksessä 
Ketteristä projektinhallintamenetelmistä on saatu hyviä kokemuksia pienehköissä pro-
jekteissa (Boehm & Turner 2008, 20). Niissä painotetaan mm. yksilöitä ja heidän vä-
listään vuorovaikutusta enemmän kuin prosesseja ja työkaluja, toimivaa ohjelmistoa 
enemmän kuin kattavaa dokumentointia, yhteistyötä asiakkaan kanssa enemmän kuin 
sopimusneuvotteluja ja muutoksiin vastaamista enemmän kuin suunnitelmassa pysy-
mistä (Agile Manifesto). Projekteilta vaaditaan yhä enemmän joustoa, tuloksia yhä ly-
hyemmällä aikataululla ja nopeaa reagointia jatkuviin muutoksiin. Scrum kykenee 
vastaamaan näihin vaatimuksiin. Toisaalta Scrumista, kuten muistakin ketteristä pro-
jektinhallintamenetelmistä puuttuu pitkän tähtäimen suunnitelmallisuus, ja se voikin 
sellaisenaan olla suuremman järjestelmän toteuttamiseen riittämätön. Ongelmaksi voi 
nousta myös se, kuinka projektin kaikkien eri sidosryhmien asenteet ja toimintatavat 
saadaan muuttumaan joustavammiksi. 
5.7 Ketterien ohjelmistokehitysmenetelmien käyttö suurissa organisaatioissa 
Petri Kettunen Helsingin teknillisestä korkeakoulusta julkaisi syksyllä 2009 väitöskir-
jan ketterien ohjelmistokehitysmenetelmien käytöstä suurissa organisaatioissa. Hänen 
tutkimuksensa päätuloksena oli, että ketterät ohjelmistokehitysmallit pystyvät periaat-
teessa vastaamaan moniin tyypillisiin suurtenkin organisaatioiden avainongelmiin ja 
tuomaan niille sekä kustannus- että muita hyötytekijöitä. Useimmissa tapauksissa 
muutokset ja parannukset pelkässä ohjelmistotiimissä eivät ole riittäviä, vaan todelli-
sen ketteryyskyvykkyyden luominen vaatii muutoksia koko yrityksen tasolla. Erillis-
ten ketterien ohjelmistotiimien yhdistäminen laajempaan organisaatioyhteyteen vain 
”alhaalta-ylös” tai ”sisältä-ulos” periaatteella voi olla ongelmallista. Jotta ketterää oh-
jelmistokehitystä voitaisiin hyödyntää täysimittaisesti, koko ohjelmistokehitystoimin-
taa pitäisi Kettusen mukaan tarkastella strategisesta liiketoimintanäkökulmasta ”ul-
koa-sisään” periaatteella, yhtenä osana organisaation arvontuottosysteemiä. (Kettunen 
2009, Tiivistelmä.) 
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5.7.1 Ketteryyden arvioimisperusteita 
Ketteryyden mittaamiseen, kuten sen määrittelemiseenkään, ei ole olemassa yhtenäistä 
tapaa. Tyypillisiä arvioitavia ominaisuuksia ovat kuitenkin mm. reagoimisaika ja 
muutosten aiheuttamat taloudelliset kustannukset. Ketteryys ohjelmistotuotannossa 
vaatii investointeja, mutta toisaalta oikeat ja riittävät investoinnit maksavat itsensä pi-
demmällä aikavälillä tarkasteltuna takaisin ja tuovat lisäksi pysyviä ja selviä hyötyjä. 
Esimerkiksi vanhan tuotteen kohdalla teknisten ratkaisujen yksinkertaistaminen voi 
jossain vaiheessa aiheuttaa lisätyötä, mutta toisaalta alentaa tulevaisuudessa tehtävien 
muutosten aiheuttamia kustannuksia. (Kettunen 2009, 31.) Tuotekehitysprosessien 
nopeuttaminen on ollut paljon esillä viime vuosina. Tuotekehityksen nopeus yhdiste-
tään usein joustavuuteen. Nopeat tuotekehityssyklit edesauttavat asiakkaan tai ympä-
ristön muuttuviin vaatimuksiin mukautumista ja jatkuvasti kehittyvän teknologian 
omaksumista. Kun toimitusaika on riittävän lyhyt, kehitystyön aikana tehtävien muu-
tosten tarve voi myös vähentyä. (Kettunen 2009, 17.) 
5.7.2 Tulosten kerääminen, analysoiminen ja vertailu 
Ketterän ohjelmistokehityksen pitkän aikavälin vaikutukset eivät monissa suurissa or-
ganisaatioissa ole vielä tarkkaan selvillä. Jotkut asiat vaativat myös kokonaan uuden-
laista näkökulmaa ja arvioimistapaa, kuin perinteisinä pidettyjen ohjelmistokehitys-
menetelmien arvioiminen. Oikeanlaisissa olosuhteissa ketterien ohjelmistokehitysme-
netelmien käytöllä on kuitenkin saavutettu myönteisiä tuloksia. Useimmat raportoidut 
tulokset koskevat XP:tä tai Scrumia. Tyypillisimpiä saavutettuja hyötyjä ovat parempi 
markkinoille tulon ajoitus, tuottavuuden nousu, laadun paraneminen sekä mm. ohjel-
mistokehittäjien motivaation paraneminen. Toistaiseksi kuitenkin vain harvat suuret 
organisaatiot ovat julkaisseet tietoja ketterän ohjelmistokehityksen käyttöön liittyvistä 
tuloksista. (Kettunen 2009, 40.) 
Kettusen tekemän systemaattisen vertailun tuloksena on, että vaikka ketterä ohjelmis-
tokehitys vastaa moniin tyypillisiin tuotekehitysprojektien ongelmiin, saavutetut hyö-
dyt eivät ole itsestään selviä, eivätkä ne välttämättä ole aina realisoitavissa ilman, että 
tehdään myös joitakin investointeja ja muutoksia. Tämän vuoksi on tärkeää tehdä 
tarkka kustannus- ja hyötyanalyysi. (Kettunen 2009, 71.) 
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Suurissa organisaatioissa eri projektien, tiimien ja toimintojen välillä on yleensä mo-
nimutkaisia sisäisiä riippuvuuksia, minkä vuoksi yhden erillisen tiimin pyrkimys nou-
dattaa ketterää ohjelmistokehitystä ei todennäköisesti riitä tuomaan toivottua tulosta. 
Ketterästä ohjelmistokehityksestä kokonaisvaltaisen hyödyn saavuttaminen koko suu-
ren organisaation tasolla edellyttää erillisten projektien ja tiimien tehokasta yhdenty-
mistä. Ohjelmistokehitys on vain yksi osa koko yrityksen liiketoimintaa. Tavoitteet, 
ongelmat ja mahdolliset ratkaisut tulisi analysoida ottaen huomioon myös organisaati-
on ympäristö. Kunkin tiimin asema, tehtävä ja merkitys organisaatiossa tulisi olla sel-
vä. Ketteryyttä ja sen vaikutuksia tulisi tarkastella kokonaisvaltaisesti, koko yrityksen 
perspektiivistä.(Kettunen 2009, 76 - 88.) 
6 MENETELMIEN VALINTA JA YHDISTÄMINEN KIRJALLISUUDESSA 
6.1 Projektinhallinnan kehittämisen tarpeellisuus 
Ketterien käytäntöjen hyväksyminen, omaksuminen ja edelleen kehittäminen vaatii 
kulttuurin muutosta koko organisaatiossa sekä projektin eri sidosryhmissä, sillä se 
vaikuttaa kaikkiin. Esimerkiksi pariohjelmointi vaatii kykyä oppia ja sopeutua lähei-
seen työskentely toisen kanssa. Myös organisaation johdon täytyy oppia ymmärtä-
mään, että kaksi ihmistä yhdessä voivat olla tuottavampia ja mukautumiskykyisempiä, 
kuin kaksi erillään työskentelevää ihmistä. (Boehm & Turner 2008, 20.) Ohjelmisto-
jen kehittämien vaatii nykymaailmassa jatkuvaa sopeutumista muutoksiin ja kykyä 
hallita suurta määrää erilaisia käyttöympäristöjä ja vaatimuksia (Boehm & Turner 
2008, 23). 
Ohjelmistoalalla on tavallista, että hyvin suuri osa projekteista tai kehityshankkeista 
epäonnistuu jollakin tavalla. Työ saattaa jäädä keskeneräiseksi, tai projektille varatut 
resurssit ylittyvät. Yleisimpänä syynä voidaan pitää projektien tai kehityshankkeiden 
hallinnassa olevia puutteita. Tietojärjestelmät kehittyvät yhä monimutkaisemmiksi ja 
laajemmiksi ja niille asetetut vaatimukset kasvavat jatkuvasti. Tuloksia vaaditaan yhä 
nopeammin. Yhä suuremmiksi kasvavat kehitysryhmät ovat työn organisoinnin ja hal-
linnan, sekä projektin sisäisen ja ulkoisen kommunikaation kannalta ongelmallisia. 
(Pohjonen 2002, 17.) 
Organisaation ja sen toimintatapojen kehittäminen on pitkäjänteistä ja määrätietoista 
työtä, sillä sen tuomat hyödyt näkyvät vasta pidemmällä aikavälillä. Yleensä tarvitaan 
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enemmän kuin yksi projektikokonaisuus pidemmälle menevien kehityshankkeiden to-
teuttamiseksi ja kokemusten keräämiseksi. Prosessien kehittämisestä saatu hyöty voi 
kuitenkin hävitä, jos jokaisessa projektissa ryhdytään tekemään suuria muutoksia pe-
rusprosessimalliin. (Pohjonen 2002, 21 – 23.) 
6.2 Sopivan tasapainon löytäminen perinteisen ja ketterän menetelmän välillä 
Ei ole olemassa yksiselitteistä vastausta siihen, millainen projektinhallintamenetelmä 
olisi paras kullekin projektille. Erilaisia menetelmiä tarvitaan paitsi projektien erilai-
suudesta johtuen, myös sen vuoksi, että projektihenkilöstöllä, organisaation johdolla, 
menetelmäarkkitehdillä tai asiakkaalla on omat näkemyksensä ja kokemuksensa asias-
ta. Tärkeimpiä huomioon otettavia seikkoja ovat tiimin koko ja jäsenten sijaintipaikat, 
projektin kriittisyys sekä sen tavoitteet. Menetelmästä riippumatta projektin tärkeim-
pänä päämääränä on pidettävä aina asiakkaan tarpeiden tyydyttämistä. 
Kuten edellä on kerrottu, suunnitelmapainotteinen projektinhallintamenetelmä on hy-
vä vaihtoehto silloin, jos kyseessä on laaja ja monimutkainen systeemi, jonka turvalli-
suus ja luotettavuus ovat kriittisiä. Vaatimuksiin pitäisi myös olla odotettavissa muu-
toksia vain vähän ja ympäristötekijöiden tulisi olla jokseenkin helposti ennustettavis-
sa. Ketterät menetelmät toimivat parhaiten silloin, kun systeemi ja kehitystiimi ovat 
pienempiä ja vaatimukset sekä ympäristö jatkuvasti muuttuvia. Asiakaan tulisi olla 
helposti tavoitettavissa ja myös halukas osallistumaan aktiivisesti projektiin. (Boehm 
& Turner 2008, 22.) 
Monessa ajan suhteen kriittisessä projektissa onnistumisen kriittisin tekijä on kyky 
vastata nopeasti muutokseen. Toisaalta ylireagoiminen muutoksiin voi aiheuttaa huo-
mattavia budjetin ylityksiä. (Boehm & Turner 2008, 22 – 23.) Lisäksi ketterille mene-
telmille tyypilliset mahdollisimman yksinkertaiset ratkaisut voivat myöhemmin johtaa 
kalliisti korjattavaan ongelmaan, joka tunnetaan ”arkkitehtuurin rikkojana.” Yksinker-
tainen suunnittelu alkuvaiheessa voi johtaa siihen, etteivät resurssit myöhemmin riitä 
systeemin suureen kasvattamiseen tai tarvittavien lisäominaisuuksien rakentamiseen. 
(Boehm & Turner 2008, 40 – 41.) 
Suunnitelmapainotteiset menetelmät pohjautuvat yleensä asiakkaan ja ohjelmistoke-
hittäjien väliseen sopimukseen, jossa on kyettävä ennakoimaan mahdolliset ongelmat 
ja dokumentoimaan tehtävät ratkaisut tarkasti. Vakaassa ympäristössä tämä on mo-
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lempien osapuolien etu, sillä asiakas tietää, mitä tulee saamaan ja ohjelmistokehittäjät 
tietävät, mitä heiltä odotetaan. Toisaalta tällainen sopimus voi tehdä asiakassuhteesta 
suunnitelmapainotteisen menetelmän suurimman stressitekijän. Liian yksityiskohtai-
nen sopimus voi esimerkiksi viivästyttää projektin aloittamista ja siihen on miltei 
mahdoton tehdä muutoksia. Liian epätarkka sopimus voi puolestaan aiheuttaa vääriä 
odotuksia ja johtaa ristiriitoihin sekä luottamuksen menetykseen. (Boehm & Turner 
2008, 32.) 
Suurten systeemien pitää löytää keinoja yhdistää käyttämiinsä menetelmiin ketteryyt-
tä, jotta ne kykenevät säilyttämään asemansa ja vastaamaan asiakkaidensa odotuksiin. 
Ohjelmistojen koon ja monimutkaisuuden kasvaessa prosessien ja menetelmien pitää 
pystyä joustamaan. On myös tärkeää, että prosessit mitoitetaan projektin, tiimin ja 
ympäristön suhteen sopiviksi. Projektin johdon tulee kyetä tekemään oikeat johtopää-
tökset ottamalla huomioon tiimin koko, jäsenten ominaisuudet ja kokemus, projektin 
luonne, laajuus ja monimutkaisuus sekä budjetti, aikataulu, kriittisyys ja yleiset me-
nettelytavat. (Boehm & Turner 2008, 23 – 24.) 
Riskien analysoiminen on tehokas keino mitoittaa prosessi kuhunkin projektiin sopi-
vaksi. Riskejä voivat olla aikataulusta jälkeen jääminen, budjetin ylittyminen, tekni-
nen epäonnistuminen tai voimavarojen odottamaton menettäminen. Riskianalyysin 
ydin, jolla oikeaa tasapainoa ketteryyden ja suunnitelmallisuuden välille haetaan, on 
yksinkertainen kysymys, jonka avulla analysoidaan prosessi kaikista eri näkökulmista: 
”Onko riskialttiimpaa käyttää (enemmän) tätä prosessin osaa vai välttää sen käyttä-
mistä?” Vastauksen tarkka arvioiminen auttaa määrittelemään ja rakentamaan järke-
vän, tehokkaasti toimivan hybridimenetelmän, jossa ketteryys ja suunnitelmallisuus 
ovat oikeassa tasapainossa. (Boehm & Turner 2008, 24.) 
6.3 Iteratiivinen suunnitelmaohjautuva prosessimalli 
Mika Kuikka on vuonna 2008 tekemässään pro gradu -tutkielmassa kehittänyt aloitte-
levalle ohjelmistoyritykselle ohjelmistoprosessin, jossa yhdistyvät suunnitelmallisuus 
ja ketterälle ohjelmistokehitykselle tyypillinen iteratiivisuus. Kuvassa 3 näkyvät oh-
jelmistoprosessin elinkaaren lisäksi koko ajan rinnalla kulkevat tukitoiminnot, kuten 
projektin- ja muutostenhallinta. Mallissa on myös kuvattu kussakin vaiheessa tuotetta-
va dokumentaatio. Jokaisen vaiheen jälkeen suoritetaan tuotetulle materiaalille laa-
dunvarmistus (LV). Kaikki projektissa tuotettu materiaali viedään laadunvarmistuksen 
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jälkeen versionhallinnan alaisuuteen. Käännetyt ohjelmistot sekä osa dokumentaatios-
ta toimitetaan asiakkaalle, jonka hyväksyntä tarvitaan myös osaan dokumenteista. 
(Kuikka 2008, 61.) 
Mallin perustavimpana osana on määrittelyvaihe. Määrittely vaatii huolellisuutta, kos-
ka jälkeenpäin tehdyt muutokset voivat koskea kaikkea tuotettua materiaalia ja tulla 
siten kalliiksi. Sen vuoksi määrittelydokumentti toimitetaan asiakkaalle kommentteja 
ja muutospyyntöjä varten ennen teknisen suunnittelun aloittamista. Tehtyjen muutos-
ten jälkeen asiakas hyväksyy määrittelyn allekirjoittamalla dokumentin, mikä vähen-
tää asiakkaan halua muuttaa vaatimuksia enää projektin aikana. (Kuikka 2008, 63.) 
Malli on lähempänä suunnitelmapainotteista kuin ketterää menetelmää, koska määrit-
telyvaiheeseen on panostettava paljon voimavaroja. 
 
Kuva 3. Iteratiivinen suunnitelmaohjautuva prosessimalli (Kuikka 2008, 60) 
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7 UUDEN HYBRIDIMENETELMÄN KEHITTÄMISPROJEKTI 
7.1 Projekti ”A” Nokia Siemens Networksissä 
Nokia Siemens Networksissä käynnistettiin marraskuussa 2008 uusi projekti, jonka 
tarkoituksena oli jatkaa erään sovelluksen kehittämistä. NSN IT-organisaation kaikis-
sa projekteissa käytetään projektinhallintamenetelmänä PM Methodologya, josta voi 
projektin vaativuuden mukaan valita täysimittaisen, keskikokoisen tai kevyen muo-
don. Edellä mainitussa projektissa päätettiin käyttää PM Methodologyn täysimittaista 
muotoa mm. sovelluksen kriittisyyden ja projektin laajuuden vuoksi. Sovellus oli vielä 
melko uusi ja projektin aikana oli tarkoitus toteuttaa monia uusia vaatimuksia. Suunni-
telmiin sisältyi myös integraatioita eräiden muiden sovellusten kanssa. 
7.1.1 Projektin aikataulu ja eteneminen 
Projektin suunnitellusta kokonaiskestosta tuli noin 10 kuukautta ja sen sovittiin päät-
tyvän syyskuussa 2009. Asiakkaiden käyttöön oli kuitenkin saatava uusia toimintoja 
jo paljon nopeammalla aikataululla, minkä vuoksi projektisuunnitelmaan otettiin mu-
kaan myös vaikutteita ketteristä projektinhallintamenetelmistä. Projektisuunnitelmaan 
merkittiin projektin päätteeksi julkaistavan sovellusversion lisäksi julkaisupäivämäärät 
myös usealle väliversiolle. Ilman näitä välijulkaisuja asiakkaat olisivat joutuneet odot-
telemaan aina elokuun 2009 loppuun asti, ennen kuin olisivat saaneet suunnitellut uu-
det toiminnot käyttöönsä. (Krasselt, 10.3.2009.) 
Merkkipaalu PM0:n ajankohta oli 21.11.2008, jolloin projektin operatiiviselta ohjaus-
ryhmältä tuli hyväksyntä projektin käynnistämiselle ja projektin suunnitteluvaihe voi-
tiin aloittaa. PM1:n ajankohta projektisuunnitelmassa oli 19.2.2009, jolloin oli tarkoi-
tus aloittaa itse järjestelmän suunnittelutyö. PM2:n suunniteltu ajankohta oli merkitty 
päivämäärälle 30.4.2009, jolloin järjestelmän suunnittelutyön odotettiin olevan val-
miina ja varsinainen rakentaminen voitaisiin aloittaa. Merkkipaalu PM3:n suunniteltu 
ajankohta oli 30.6.2009, jolloin ratkaisun oli tarkoitus olla valmiina asennettavaksi ja 
testattavaksi. PM4 merkittiin projektisuunnitelmassa päivämäärälle 31.7.2009, mihin 
mennessä testauksien ja korjauksien odotettiin olevan valmiina ja asiakkaan hyväk-
syntä saatuna. PM5:n eli projektin päättymisen ajankohdaksi merkittiin 30.9.2009. 
(SCPR – Solution Cost and Planning Reporting 2009.) 
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Kuten edellä mainittiin, projektisuunnitelma poikkesi perinteisestä PM Methodologys-
ta siten, että sovelluksesta oli merkitty PM1:n ja PM3:n välissä julkaistavaksi kaikki-
aan 5 väliversiota, sekä PM4:n ja PM5:n välillä vielä 2 versiota. Kuvassa 4 näkyvät 
marraskuussa 2008 alkaneen projektin suunniteltu aikataulu ja eteneminen. Suunni-
telmaa muutettiin vielä hieman kuvan laatimisen jälkeen, minkä vuoksi PM1 on mer-
kitty kuvassa tammikuulle 2009. Uusien sovellusversioiden lisäksi suunnitelmaan oli 
merkitty myös tarpeelliset ylläpitojulkaisut. (Krasselt, 10.3.2009.) 
 
Kuva 4. Projektin ”A” suunniteltu aikataulu ja eteneminen (Krasselt, 10.3.2009) 
7.1.2 Projektista saatuja kehitysajatuksia 
Projektin ohjelmapäällikkö halusi kehittää edelleen käytössä ollutta projektinhallinta-
menetelmää, sillä hänen mielestään välijulkaisujen sijoittaminen PM Methodologyn 
merkkipaalujen välille oli haasteellista. Ketteristä projektinhallintamenetelmistä häntä 
kiinnosti erityisesti Scrum, sillä hän oli kuullut eräistä muista Nokia Siemens Net-
worksissä meneillään olevista projekteista, joiden projektinhallinnassa käytettiin 
Scrumia yhdistettynä PM Methodologyyn. Ongelmana oli, ettei vesiputousmallin ja 
Scrumin yhdistelmästä tuntunut löytyvän juurikaan tietoa. Valmiiden mallien etsimi-
nen ei ollut tuottanut tulosta. 
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7.2 Opinnäyteprojekti 
7.2.1 Sopimus opinnäyteprojektin tekemisestä 
Ohjelmapäällikkö halusi selvittää, voisiko PM Methodologysta ja Scrumista kehittää 
sopivan yhdistelmämallin käytettäväksi sovelluksen tulevissa kehitysprojekteissa. Hä-
nen johtamansa tiimin jäsen etsi alkuvuodesta 2009 sopivaa opinnäytetyön aihetta ja 
he sopivat tapaamisessaan 4.2.2009, että työntekijä perehtyisi projektinhallinta-
aiheeseen ja voisi käyttää tehtävää opintoihinsa liittyvien seminaarityön, projektityön 
sekä opinnäytetyön aiheena. 
Opinnäytetyön tavoitteeksi asetettiin, että työntekijä pystyisi kokoamiensa tietojen 
pohjalta rakentamaan oman ehdotuksensa tulevissa projekteissa käytettävästä yhdis-
telmämallista. Hänen tuli etsiä Scrumiin ja PM Methodologyyn, sekä erilaisten projek-
tinhallintamenetelmien yhdistämiseen liittyvää materiaalia ja tutustua siihen. Lisäksi 
hänen piti haastatella jotakin asiantuntevaa henkilöä, kuten projektipäällikköä, kahdes-
ta sellaisesta projektista, jossa oli käytetty Scrumin ja PM Methodologyn yhdistelmää.  
7.2.2 Opinnäyteprojektin suunnitteleminen ja eteneminen 
Opinnäyteprojekti suunniteltiin etenemään selkeästi kolmessa vaiheessa. Ensimmäisen 
vaiheen tavoitteena oli teoriatiedon kerääminen ja aiheeseen perehtyminen. Työnteki-
jän tarkoituksena oli käyttää teoriaosuutta kevään 2009 seminaarityössä. Lisäksi sovit-
tiin, että esimies saisi seminaarityöstä englanninkielisen käännöksen toukokuun 2009 
loppuun mennessä. Seuraavan vaiheen tavoitteena oli käytännön kokemusten kerää-
minen haastattelujen avulla viimeistään kesäkuun 2009 loppuun mennessä. Viimeisen 
vaiheen tavoitteena oli johtopäätösten tekeminen ja uuden yhdistelmämallin rakenta-
minen kerättyjen tietojen pohjalta. Tavoitteena oli saada projektiraportti palautettua 
opettajalle viimeistään 1.9.2009 ja englanninkielinen käännös esimiehelle syyskuun 
2009 loppuun mennessä. Opinnäytetyön tekemisestä laadittiin sopimus, jonka päätty-
mispäiväksi merkittiin 31.3.2010. 
Ohjelmapäällikkö antoi työntekijälle heti ensimmäisen tapaamisen päätteeksi omaa 
projektiaan koskevia tietoja ja materiaalia. He sopivat seuraavan puhelinpalaverin 
ajankohdaksi 10.3.2009, jotta työntekijällä olisi tarpeeksi aikaa hakea tietoja PM Met-
hodologysta ja Scrumista sekä tutustua molempiin projektinhallintamenetelmiin. Tar-
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koituksena oli, että hän olisi siihen mennessä perehtynyt aiheeseen riittävästi, jotta 
pystyisi esittämään kysymyksiä ohjelmapäällikölle sekä ottamaan myös kantaa käy-
tössä olevaan projektinhallintamenetelmään.  
Työntekijä etsi ensin yleistä tietoa vesiputousmallista ja ketteristä projektinhallinta-
menetelmistä. Sen jälkeen hän perehtyi tarkemmin PM Methodologyyn ja Scrumiin.  
Projektinhallintamenetelmistä oli saatavilla runsaasti tietoa alan kirjallisuudesta, In-
ternetistä, sekä NSN:n Intranetistä. Erilaisten projektinhallintamenetelmien yhdistämi-
sestä löytyi myös tietoa eri lähteistä, mutta valmiita malleja Scrumin ja vesiputous-
mallin yhdistelmistä ei löytynyt. 
Maaliskuun 10. päivänä 2009 pidetyn puhelinpalaverin jälkeen alkoi tietojen keräämi-
nen projekteista, joissa oli käytetty Scrumia yhdistettynä PM Methodologyyn. Projek-
tipäälliköllä oli tiedossaan yksi tutkimuskohteeksi sopiva projekti, ja toisen sopivan 
projektin työntekijä löysi omien kontaktiensa kautta. Hän lähetti heti samana päivänä 
esimiehen kanssa pidetyn palaverin jälkeen kummankin projektin yhteyshenkilölle 
sähköpostiviestin, jossa esitteli asiansa ja pyysi lupaa haastattelun tekemiseen. Toisen 
projektin projektipäällikkö vastasi kysymyksiin sähköpostitse, toisen projektin ohjel-
mapäällikkö sopi työntekijän kanssa puhelinhaastatteluista. Ensimmäiset haastattelut 
tehtiin 20.3.2009 ja viimeiset 23.6.2009. 
8 MUISTA PROJEKTEISTA KERÄTTYÄ TIETOA JA KOKEMUKSIA 
”Niin kuin vanhaa rakennusta purettaessa tavallisesti varataan puretut rakennusai-
neet käytettäviksi uutta rakennettaessa, niin minäkin, hävittäessäni kaikki ne mielipi-
teeni, jotka katsoin löyhästi perustelluiksi, tein erilaisia havaintoja ja hankin itselleni 
monia kokemuksia, joista minulla on myöhemmin ollut hyötyä muodostaessani var-
mempia käsityksiä.” - Filosofi René Descartes 
8.1 Projekti ”B” Nokia Siemens Networksissä 
8.1.1 Taustatietoa projektista 
Syksyllä 2008 NSN:ssä alettiin tarkistaa erästä sovellusta. Siitä löydettiin vakavia 
puutteita ja se päätettiin suunnitella ja rakentaa kokonaan uudella tavalla. IT-
organisaation edustajat halusivat viedä projektin läpi joustavalla projektimenetelmällä, 
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mutta projektipäällikkö halusi kuitenkin mukaan PM Methodologyn, koska sitä nou-
dattamalla projektin kunkin vaiheen valmistumista varten voitiin asettaa selkeät mitta-
rit. Kyseessä oli suurehko projekti, johon suositusten mukaan olisi sopinut PM Met-
hodologyn keskikokoinen muoto, mutta siinä päätettiin kuitenkin käyttää PM Metho-
dologyn kevyttä muotoa yhdistettynä Scrumiin. (Vahter 18.3.2009.) Perusteluina PM 
Methodologyn kevyen muodon valitsemiselle oli, että koodaustyö oli ulkoistettu, pro-
jektitiimi oli suhteellisen pieni ja projektinhallintaa varten arvioitiin vähimmäismäärän 
dokumenteista riittävän (Vahter 20.3.2009). 
8.1.2 Projektin aikataulu 
PM0 ajoittui lokakuun 2008 alkuun, jolloin projektin suunnittelu käynnistyi. Merkki-
paalu PM1 saavutettiin 18.12.2008, jolloin projektin aikataulu ja resurssit lyötiin luk-
koon. Koska PM Methodologyn merkkipaalut toimivat kunkin vaiheen valmistuessa 
myös laskutuksen laukaisijoina, jätettiin PM2 (26.2.2009) ja PM3 (30.4.2009) projek-
tisuunnitelmaan ”virtuaalisiksi” laskutuspäivämääriksi, mutta projektin etenemisen 
tarkistus- tai hyväksymispisteinä niitä ei käytetty. PM4:n päivämääräksi oli sovittu 
15.5.2009 ja PM5:n päivämääräksi 30.5.2009. (Vahter 1.4.2009.) 
8.1.3 Menetelmien yhteensovittaminen 
Scrum sovitettiin projektiin mukaan siten, että varsinainen tekninen tuotanto jaettiin 
viiteen sprinttiin, jotka ajoitettiin PM1:n ja PM4:n välille. Sovellukseen rakennettavat 
elementit oli jaettu loogisiin kokonaisuuksiin, joiden mukaisesti kunkin sprintin pituus 
määräytyi. Ensimmäinen sprintti aloitettiin heti tammikuun 2009 alusta ja sen kestoksi 
oli sovittu 6 viikkoa. Toisen ja kolmannen sprintin kesto oli 4 viikkoa ja neljännen se-
kä viidennen kesto 3 viikkoa. 
Projektipäällikkö ei puuttunut tuotantotiimin työskentelyyn, mutta valvoi, että kunkin 
sprintin tavoitteet saavutettiin. Osia joidenkin toimintojen toteuttamisesta siirrettiin 
myös seuraaviin sprintteihin, kun kävi ilmi, ettei jotakin ominaisuutta voitu saada me-
neillään olevan sprintin aikana valmiiksi. Vaiheet tuotteen kannalta katsottuna olivat 
joka sprintissä samanlaiset, kun sprintti tuotti uuden moduulin. Ensin ohjelmoijat tes-
tasivat koodin itse. Tämän jälkeen se asennettiin testipalvelimelle, jossa tuotteen omis-
taja tai joku avainkäyttäjä (Key User) testasi sen. Lopuksi valmis moduuli integroitiin 
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kokonaisuuteen. Projektissa ei tehty julkaisuja jokaisen sprintin lopussa, vaan täysin 
uusiksi rakennettu sovellus julkaistiin käyttöön vasta projektin päätteeksi. 
Asiakkaan vaatimuksesta projektin päättymisajankohdasta tai budjetista ei voitu jous-
taa, vaan ne oli sovittu kiinteiksi. Mikäli projektin edetessä olisi käynyt ilmi, ettei 
kaikkia suunniteltuja ominaisuuksia olisi ehditty sovituissa puitteissa toteuttamaan, 
joustoa olisi tarvittaessa saatu jättämällä joitakin ominaisuuksia pois. Toisaalta myös 
asiakkaalla oli mahdollisuus tehdä muutoksia toivomuksiinsa vielä projektin edetessä. 
Joustoista neuvotteleminen vaati hyvää yhteistyötä ja neuvottelutaitoa tilaajan, tuotta-
jan sekä ohjausryhmän välillä, kun alkuperäisten vaatimusten ja realistisesti toteutet-
tavissa olevien moduulien väliltä oli löydettävä kompromissi. Tehtävä oli haasteelli-
nen, mutta neuvottelujen tuloksena kukin osapuoli pyrki omalta osaltaan erityiseen 
joustavuuteen. Projektipäällikön mukaan projekti toimi hyvänä harjoituksena niin asi-
akkaalle, toimittajalle kuin ohjausryhmällekin. (Vahter 1.4.2009.) 
8.1.4 Projektista saatu kokemus ja kehitysajatuksia 
Projektipäällikön mielestä PM Methodologyn ja Scrumin yhdistäminen onnistui pro-
jektissa hyvin. Työ eteni sujuvasti ja moduulit valmistuivat suunnitellussa aikataulus-
sa. Projektista saamansa kokemuksen perusteella hän oli sitä mieltä, että merkkipaalut 
PM2 ja PM3 voisi jättää kokonaan pois projektisuunnitelmasta, sillä hänen mielestään 
niiden sovittaminen yhteen ketterän projektinhallintamallin kanssa on haasteellista. 
Alun perin hän halusi itse PM Methodologyn mukaan projektiin, mutta Scrumista saa-
dut kokemukset olivat hyviä ja hän sanoi toivovansa, että kehitystyössä voitaisiin 
noudattaa tästä eteenpäin vielä puhtaammin joustavaa projektinhallintamallia. (Vahter 
20.4.2009.) 
8.2 Projekti ”C” Nokia Siemens Networksissä 
8.2.1 Taustatietoa projektista  
Vuoden 2008 kesällä Nokia Siemens Networksissä aloitettiin erään sovelluksen koh-
dalla uusi projekti, jonka tavoitteena oli sovelluksen integroiminen toisen sovelluksen 
kanssa. Projekti haluttiin viedä läpi mahdollisimman joustavasti ja siinä päätettiin 
käyttää PM Methodologyn kevyttä muotoa yhdistettynä Scrumiin. Samaan aikaan oli 
käynnissä myös useita rinnakkaisprojekteja, sillä sovellus piti integroida muutaman 
 
  38 
 
muunkin sovelluksen kanssa. Tämä oli projektin aikataulun suunnittelemisen ja nou-
dattamisen kannalta erityisen haasteellista. 
8.2.2 Projektin aikataulu 
Projektin aloituspäivä oli 18.6.2008 ja suunniteltu päätösajankohta toukokuun 2009 
loppu. Merkkipaalut PM0 ja PM1 yhdistettiin, samoin kuin merkkipaalut PM4 ja 
PM5. Projektista jätettiin pois merkkipaalut PM2 ja PM3. Ohjausryhmän hyväksyntä 
tarvittiin vain projektin alussa ja lopussa. (Pietarila 6.4.2009.) Myöhemmin projektin 
päätösajankohtaa jouduttiin siirtämään useaan otteeseen, kunnes projekti saatiin lopul-
ta päätökseen marraskuussa 2009. 
8.2.3 Menetelmien yhteensovittaminen 
Työt sovittiin toteutettavaksi PM1:n ja PM4:n välillä 12:ssa kuukauden mittaisessa 
sprintissä. Arkkitehti, tuotteen omistaja ja projektipäällikkö yhdessä suunnittelivat 
tuotteen työlistan (Product Backlog) ja sprinttien määrän sekä keston. Resursointi teh-
tiin siten, että kaikki tuotteen työlistaan otetut pakollisiksi luokitellut vaatimukset pys-
tyttäisiin projektin aikana toteuttamaan. Niiden lisäksi piti pystyä toteuttamaan myös 
osa niistä työlistaan otetuista vaatimuksista, joita ei ollut luokiteltu pakollisiksi, mutta 
kuitenkin tarpeellisiksi. Luokittelussa otettiin huomioon myös asiakkaan painotukset 
eri vaatimusten tärkeydestä. Tuotteen omistaja vastasi tuotteen sekä projektin työlistan 
priorisoimisesta. Scrum-tiimi puolestaan oli itse vastuussa sprinttien työlistoista, joita 
ei voinut sprinttien aikana enää muuttaa. (Tusa 6.4.2009.) 
Myös projektin ohjausryhmän toiminta erosi perinteisestä mallista. Vaatimusten mää-
rittelyssä ennen ohjausryhmän hyväksymää PM1:ä ei menty tarkkoihin yksityiskoh-
tiin, vaan ominaisuudet määriteltiin korkeammalla tasolla. Vaikka ohjausryhmän hy-
väksyntä tarvittiin vain projektin alussa ja lopussa, ryhmä seurasi projektia päivittäin, 
sillä tuotteen omistajat kuuluivat myös ohjausryhmään ja he olivat jatkuvasti mukana 
projektissa. Tällä oli selvä vaikutus ohjausryhmän joustavuuteen ja tilanteen tasalla 
pysymiseen. Projektin uudenlainen hallinta vaikutti sen kaikkiin sidosryhmiin, mutta 
ohjelmapäällikkö piti olennaisena sitä, että ohjausryhmä oppi ymmärtämään ja hyväk-
symään muuttuneet menetelmät ja työtavat. (Tusa 6.4.2009.) 
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8.2.4 Projektista saatu kokemus ja kehitysajatuksia  
PM Methodologyn ja Scrumin yhteensovittaminen onnistui projektissa hyvin. Projek-
tin ohjausryhmän ja asiakkaan kanssa sovittiin budjettiraamista sekä tietyistä aikara-
joista, jolloin määrättyjen asioiden piti olla valmiina. Sovituissa puitteissa pystyttiin-
kin melko pitkään toimimaan, mutta myöhemmin tuli jonkin verran ongelmia budje-
tin, sekä erityisesti aikataulun suhteen. Projektin päättymistä jouduttiin siirtämään 
useaan otteeseen. Ohjelmapäällikön mukaan ongelmat eivät liittyneet kuitenkaan pro-
jektinhallintamenetelmään, vaan tilanne olisi voinut olla aivan sama käytetystä mene-
telmästä riippumatta. Integraatioasioissa ongelmat voivat johtua myös toisesta sovel-
luksesta, tai siitä että toinen osapuoli noudattaa aina tiukasti oma prosessiaan. (Tusa 
26.3.2009.) 
Projektista saamansa kokemuksen perusteella ohjelmapäällikkö oli sitä mieltä, että 
hankkeen suunnittelu, määrittelytyö ja erityisesti sisällön konseptointi ennen jokaista 
sprinttiä pitäisi tehdä hieman tarkemmin. Myös erilaisten riippuvuuksien tunnistami-
nen pitäisi pystyä tekemään paremmin, jotta ne pystyttäisiin poistamaan. Toisin sano-
en ajatus ”ennen kuin teet tämän, nämä on oltava tehtynä” pitäisi olla selvä kaiken ai-
kaa. Lisäksi kommunikaatio oman projektin ja ulkopuolisten tahojen välillä pitäisi 
saada toimimaan vielä tehokkaammin, vaikka se Scrumin avulla huomattavasti paran-
tuikin perinteisellä tavalla toteutettuihin projekteihin verrattuna. Tulevissa projekteissa 
ohjelmapäällikkö lisäisi vielä ohjelmointivaiheen testausta, sekä testausten automa-
tisointia (TDD = Test Driven Development). (Tusa 23.6.2009.) 
9 SCRUMIN JA PM METHODOLOGYN YHDISTELMÄ PROJEKTILLE ”A” 
”Jos joku uskoo löytäneensä elämän ongelman ratkaisun ja haluaisi sanoa itselleen, 
että nyt kaikki on aivan helppoa, hänen tarvitsisi vain muistaa - huomatakseen ole-
vansa väärässä - että oli aika, jolloin tätä ratkaisua ei ollut löydetty, mutta siihenkin 
aikaan oli pystyttävä elämään, ja tämän nähdessään hän näkisi ratkaisunsa sattuman-
varaisena.” – Filosofi Ludwig Wittgenstein 
9.1 Uuden hybridimallin peruspiirteet 
Projektinhallintamenetelmä, jossa yhdistetään Scrum ja PM Methodology, on raken-
nettu osittain projektin ”A” käyttämän projektisuunnitelman pohjalta. Kyseisen sovel-
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luksen kehitysprojekteissa on käytetty noin vuoden pituista sykliä. Yhdistelmämalli on 
kuvattu noudattamaan samaa kiertoa, jotta sitä on helpompi vertailla alkuperäiseen 
malliin. Sen mukaan menetelmän kehyksenä on PM Methodologyn täysimittainen 
muoto. Projekti etenee merkkipaalulta toiselle, mutta varsinainen ohjelmointityö 
suunnitellaan ja toteutetaan noudattamalla Scrum-prosessia. Mallia voidaan soveltaa 
myös PM Methodologyn keskikokoiseen tai kevyeen versioon projektien ”B” ja ”C” 
tapaan, jolloin projektiin saadaan mukaan enemmän joustavuutta. 
9.1.1 Scrum ja PM Methdologyn täysimittainen muoto 
Scrumin ja täysimittaisen PM Methodologyn yhdistelmämalli on esitetty kuvassa 5, 
josta näkyvät projektin vaiheet ja eteneminen, sekä sprinttien sijoittuminen PM Met-
hodologyn merkkipaaluihin nähden. PM Methodologyn täysimittaista muotoa noudat-
tava yhdistelmämalli eroaa joustavimmillaan perinteisestä vesiputousmallista eniten 
siinä, että konseptia ei varsinaisesti jäädytetä PM2:ssa, vaan vasta ennen jokaista 
sprinttiä. Tämä edellyttää sitä, että aikataulun, kustannusten, toteutettavien ominai-
suuksien ja resurssien osalta riittää korkeamman tason määrittely ilman kaikkein tar-
kimpia yksityiskohtia. Aikataulun ja kustannusten joustoa varten voidaan neuvotella 
esimerkiksi minimi-, tavoite- ja maksimiarvoilla määritelty kehys, jonka sisällä toimi-
taan. Tarkoituksena on, että suunnittelu-, toteutus- ja testaustyöt jatkuvat jokaisessa 
sprintissä ja kukin sprintti päättyy tuotoksen julkaisuun. Verifioimisvaihe on tällöin 
hyvin lyhyt, sillä varsinaiset testaukset suoritetaan aina ennen kunkin sprintin päätty-
mistä. Mikäli konseptin jäädyttämisestä PM2:ssa ei pystytä joustamaan, voidaan var-
sinainen rakentaminen aloittaa joustavasti jo järjestelmän suunnitteluvaiheen aikana, 
jolloin vähintään yksi sprintti toteutetaan ennen konseptin jäädyttämistä. Kun joitakin 
tärkeimpiä ominaisuuksia on saatu toteutettua ennen PM2:ta, voidaan mahdollisesti 
esiin tulleet muutostarpeet ottaa vielä konseptin laatimisessa huomioon. Tällaisena 
projekti noudattaa kuitenkin lähinnä perinteistä vesiputousmallia, kuten kuvasta 5 käy 
ilmi. 
Toteutettavia ominaisuuksia varten laaditaan tuotteen työlista, johon priorisoidaan 
vaatimukset, jotka on pakko toteuttaa projektin aikana. Listaan sisältyy aina myös joi-
takin ei-pakollisia vaatimuksia, joista osa pystytään sovittujen resurssien puitteissa to-
teuttamaan. Tämä mahdollistaa osaltaan myös jouston niissä tilanteissa, jolloin asiak-
kaalta tai joltain muulta taholta tulee kiireellinen muutosvaatimus. Muutosvaatimukset 
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käsitellään normaalisti omassa prosessissaan ja lisätään hyväksymisen jälkeen seuraa-
van sprintin työlistaan. Kiireellisissä tapauksissa voidaan joustaa ja tehdä yksittäinen 
muutos tai korjaus poikkeuksellisesti nopeammalla aikataululla. 
 
Kuva 5. Scrumin ja PM Methodologyn täysimittaisen muodon yhdistelmä 
9.1.2 Scrum ja PM Methodologyn keskikokoinen tai kevyt muoto 
Ketteryyttä yhdistelmämalliin saadaan, mikäli projektissa on mahdollista yhdistellä ja 
jättää pois PM Methodologyn merkkipaaluja, kuten projekteissa ”B” ja ”C” tehtiin. 
Tällöin projektiin sovelletaan PM Methodologyn keskikokoista tai kevyttä muotoa. 
Joustavimmillaan malli on silloin, kun merkkipaalut PM0 ja PM1, sekä PM4 ja PM5 
yhdistetään ja PM2 sekä PM3 jätetään projektista pois. Kun ohjausryhmän hyväksyntä 
on saatu ja projekti aloitetaan, se etenee Scrum-prosessin mukaisesti sprinteissä. Tuot-
teen työlistan pohjalta suunnitellaan kunkin sprintin työlista, minkä mukaan suunnitte-
lu-, toteutus- ja testaustyöt sprintin aikana tehdään. Jokaisen sprintin päätteeksi jul-
kaistaan tuotos. Kun tuotteen työlistalta on saatu toteutettua riittävä määrä ominai-
suuksia ja ohjausryhmältä sekä asiakkaalta on saatu hyväksyntä, projekti päätetään. 
Kuvassa 6 esitetään projektin eteneminen, kun käytetään PM Methodologyn kevyttä 
muotoa yhdistettynä Scrumiin. 
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Kuva 6. Scrumin ja PM Methodologyn kevyen muodon yhdistelmä 
9.2  Projektin vaiheet ja eteneminen 
Kuten aiemmin mainittiin, yhdistelmämalli on kuvattu noudattamaan samanlaista kier-
toa kuin projekti ”A”. Uusi projekti lähtee liikkeelle edellisen projektin puolivälissä. 
Tämä mahdollistaa uusien ohjelmapakettien toimittamisen asiakkaalle ilman keskey-
tyksiä. Myös resurssit pysyvät tehokkaassa käytössä, sillä toteutusvaiheen päättyessä 
(PM3) osa resursseista vapautuu uuden projektin käyttöön. Verifiointi- ja viimeistely-
vaiheessa ei enää tarvita kaikkien ohjelmoijien työpanosta, sillä silloin tehdään ainoas-
taan korjauksia käyttäjätestauksen (User Acceptance Testing) ja käyttöönoton yhtey-
dessä mahdollisesti löytyneisiin virheisiin. Jos jokaisen sprintin jälkeen on tehty jul-
kaisu ja kunkin ominaisuuden testaaminen on suoritettu jo sprintin aikana, verifiointi-
vaiheessa riittää hyvin pienimuotoinen testaus. Mikäli tässä vaiheessa esitetään muu-
tosvaatimuksia, ne ohjataan tavanomaisen käsittelyn ja hyväksymisen jälkeen seuraa-
van projektin työlistoihin. 
9.3 Asiakkaan ja ohjausryhmän hyväksyntä uusille toimintatavoille 
Asiakkaasta ja projektin ohjausryhmästä riippuu, millaisia joustoja aikatauluun, kus-
tannuksiin tai vaatimuksiin voidaan saada neuvoteltua. Projektin johdolta vaaditaan 
kykyä perustella hyvin joustojen tarpeellisuus ja erityisesti tuoda esiin eri hyötynäkö-
kohdat. Asiakkaan ja ohjausryhmän luottamus on edellytyksenä sille, että projekti voi 
olla aidosti joustava. Asiakkaan tiivis osallistuminen projektiin on edellytys hankkeen 
onnistumiselle. Erityisen tärkeää on asiakkaan osallistuminen suunnittelu- ja validoin-
tiprosessiin. Asiakkaan edustajan kuuluminen projektin ohjausryhmään on myös suo-
tavaa, sillä se auttaa ohjausryhmää saamaan ajan tasalla olevaa tietoa projektin etene-
misestä. Tämä on tärkeää varsinkin silloin, jos ohjausryhmän hyväksyntä tarvitaan 
vain projektin alussa ja lopussa. 
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Myös sprintin työlistaan perustuva raportointi tuo projektille tarvittavaa läpinäkyvyyt-
tä. Toteutusvaiheessa työlistaa päivitetään jatkuvasti suoritettujen tehtävien osalta. Sen 
ohella pidetään ajan tasalla arviota jäljellä olevista tehtävistä ja niiden suorittamiseen 
tarvittavasta ajasta. Yhteenveto arvioista esitetään graafisesti (Burndown Chart) ja sitä 
pidetään päivitetyn työlistan ohella kaikkien sidosryhmien nähtävillä. 
9.4 Yhdistelmämallin soveltuvuus erityyppisiin projekteihin 
Joustavuutta hakevien projektien ohella yhdistelmämalli sopii hyvin käytettäväksi 
myös sellaisissa projekteissa, joissa aikataulun, kustannusten tai vaatimusten suhteen 
ei voida joustaa ja joissa halutaan noudattaa puhtaasti vesiputousmallia. Scrumin työ-
kaluja ja menetelmiä voi silti olla mahdollista hyödyntää osittain. Rakennusvaiheessa 
voi olla mahdollista joustaa eri sprinttien välillä esimerkiksi siten, että jokin ominai-
suus, tai osia siitä, voidaan siirtää toteutettavaksi toiseen sprinttiin. Joissakin projek-
teissa voi olla tarpeen tehdä vain pieniä välijulkaisuja ja suurempi ohjelmaversion jul-
kaisu vasta koko projektin päätteeksi, kun kaikki vaaditut toiminnallisuudet on saatu 
valmiiksi ja sovitettua yhteen. Projektin tyypistä sekä joustavuuden - tai joustamatto-
muuden - määrästä riippumatta Scrum-tiimin tiivis yhteistyö sprinttien aikana lisää te-
hokkuutta ja luovuutta. Päivittäinen Scrum-palaveri parantaa myös tiedonkulkua. Li-
säksi suhde asiakkaaseen paranee läheisen yhteistyön ja nopeassa tahdissa julkaistavi-
en ohjelmapakettien myötä. Kuten projektityön tavoitteeksi oli asetettu, tämä projek-
tinhallintamenetelmä noudattaa IT-organisaatiossa toistaiseksi käytettävän PM Met-
hodologyn kehystä, mutta hyödyntää kuitenkin Scrumin parhaita ominaisuuksia, jotka 
lisäävät prosessin joustavuutta, tehokkuutta sekä kaikkein tärkeimpänä - asiakkaan 
tyytyväisyyttä. 
9.5 Yhdistelmämallin ja PM Methodologyn vertailua 
Tärkeimpänä erona yhdistelmämallin ja PM Methodologyn välillä voidaan pitää sitä, 
että yhdistelmämallia noudattavassa projektissa asiakkaalle saadaan toimitettua uusia 
julkaisuja lyhyin väliajoin ja ilman keskeytyksiä, kun taas PM Methodologya noudat-
tavassa projektissa asiakas voi joutua odottamaan uutta julkaisua jopa vuoden. Pitkä 
ajan kuluessa moni asia on voinut jo muuttua, eikä lopputulos mahdollisesti enää vas-
taakaan asiakkaan tarpeita. Menetelmät eroavat toisistaan selkeästi myös siinä, että 
muutosten tekeminen yhdistelmämallissa on täysin mahdollista, kunhan pysytellään 
sovittujen raamien sisällä. Kunkin sprintin työlista suunnitellaan tarkasti vasta sen jäl-
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keen, kun tuotteen työlista on ensin priorisoitu. PM Methodologya noudattavassa pro-
jektissa muutoksen tekeminen on vaikeaa ja aiheuttaa runsaasti ylimääräistä työtä sekä 
kustannuksia. Kolmas selkeä ero on siinä, kuinka asiakas osallistuu ja pysyy ajan ta-
salla projektin edetessä. Yhdistelmämallissa asiakas osallistuu projektiin tiiviisti sen 
koko keston ajan, mutta PM Methodologyn mukaisessa projektissa asiakas saattaa 
odotella kuukausia konseptin jäädyttämisen ja testausvaiheen välillä olematta tarkasti 
selvillä siitä, miten projekti etenee. Lisäksi yhdistelmämallissa projektin kaikki muut-
kin sidosryhmät pysyvät hyvin ajan tasalla mm. jokaisen sprintin aikana jatkuvasti 
päivitettävän graafisen yhteenvedon (Burndown Chart) avulla. PM Methodologyn 
mukaisessa projektissa puolestaan saattaa kulua viikkoja tai jopa kuukausia, ennen 
kuin kuhunkin merkkipaaluun liittyvät dokumentit ja raportit valmistuvat. Kaiken 
kaikkiaan voidaan todeta, että mm. tiiviin yhdessä työskentelemisen myötä toiminnan 
tehokkuus, luovuus ja tiedon kulku ovat yhdistelmämallia noudattavassa projektissa 
paremmalla tasolla verrattuna PM Methodologya noudattavaan projektiin. 
9.6 Tilaajan palaute ja arvio opinnäytetyön tuloksesta 
Opinnäytetyön tilaaja totesi palautteessaan, että on syytä painottaa Scrumin mukaisten 
työlistojen tarkkaa suunnittelua erityisesti silloin, jos projekti on yhteydessä sellaisiin 
projekteihin, jotka eivät noudata joustavaa menetelmää. Tällöin joustavuudesta voi-
daan joutua tinkimään mm. aikataulun suhteen. Jokaisen sprintin lopputulos sekä sen 
varmistaminen testauksilla on myös syytä määritellä tarkasti, vaikka tasapainon löy-
täminen tarkan määrittelyn ja joustavuuden välillä onkin haasteellista. Lisäksi suures-
sa projektissa on johtoryhmän tueksi tarpeen muodostaa kunkin sidosryhmän edusta-
jista tekninen asiantuntijaryhmä, johon johtoryhmä voi päätöksiä tehdessään luottaa, 
sillä suuren projektin johtoryhmän jäsenillä ei välttämättä ole tarkkaa tietämystä vaa-
dituista ominaisuuksista, mutta he ovat kuitenkin vastuussa budjetista. 
Tilaaja piti työn lopputulosta hyvänä. Hänen arvioi tutkimuksen olevan hyvin kattava, 
tulosten analysoimisen perusteellista ja esittämisen selkeää. Hänen mielestään Scrum 
sopii sellaisenaan vain pieniin tai keskikokoisiin projekteihin, mutta suurissa projek-
teissa sitä voidaan hyödyntää joillakin yksittäisillä alueilla. Tehty ehdotus oli hänen 
mielestään ehdottomasti käyttökelpoinen. 
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10 YHTEENVETO 
Kuten jo aiemmin todettiin, ei ole olemassa yksiselitteistä vastausta siihen, millainen 
projektinhallintamenetelmä olisi paras kullekin projektille. Vaikka projektinhallinta-
menetelmän avulla voidaan toteuttaa erilaisia projekteja samalla tavoin, toisaalta myös 
erilaisia menetelmiä tarvitaan erilaisten projektien hallintaan. Menetelmästä riippu-
matta projektin tärkein päämäärä on kuitenkin aina asiakkaan tarpeiden tyydyttämi-
nen. Jatkuvasti muuttuva ympäristö ja muuttuvat vaatimukset ovat vaikuttaneet siihen, 
että moni organisaatio on alkanut luopua perinteisistä toimintatavoistaan. Asiakkaan 
tarpeet on kyettävä tyydyttämään entistä nopeammin. Muuttuviin tilanteisiin on pys-
tyttävä reagoimaan nopeasti ilman, että toiminnan tehokkuus kärsii. Erityisesti ohjel-
mistokehityksessä muutospaineet ovat suuret ja jotkut organisaatiot ovatkin päätyneet 
siirtymään projekteissaan kokonaan ketteriin projektinhallintamenetelmiin. Osa on 
yhdistellyt jotakin vanhaa ja jotakin uutta, eli valikoinut parhaina pitämänsä ominai-
suudet suunnitelmapainotteisesta sekä ketterästä ohjelmistokehityksestä ja rakentanut 
niistä omiin projekteihinsa sopivan hybridimenetelmän. 
Opinnäytetyötä varten tehtyjen haastattelujen perusteella voidaan todeta, että suunni-
telmapainotteisen ja ketterän projektihallintamenetelmän, kuten PM Methodolgyn ja 
Scrumin, voi yhdistää toimivaksi hybridimenetelmäksi. Kussakin projektissa on syytä 
aina harkita tarkasti, millaisessa suhteessa perinteistä ja ketterää menetelmää on järke-
vää käyttää. Scrumin käyttäminen yhtenä tai useampana komponenttina systeemissä 
tarjoaa PM Methodologyn käyttöön ketterän ohjelmistokehityksen välineet ja työsken-
telymenetelmät. Joillekin projekteille tämä voi tosin merkitä vain tarpeellista siirty-
mävaihetta, kunnes ryhdytään käyttämään yksinomaan ketterää projektinhallintamene-
telmää. 
Opinnäytetyö valmistui suunnitellussa aikataulussa. Aikaa työn tekemiseen oli riittä-
västi siitäkin huolimatta, että aikatauluja jouduttiin välillä sovittelemaan mm. työkii-
reiden vuoksi ja haastattelujen tekeminen jakautui suhteellisen pitkälle aikavälille. 
Haastattelut vahvistivat hyvin sitä kuvaa, mikä opinnäytetyön tekijälle alkoi hahmot-
tua jo ensimmäisten keskustelujen aikana, jotka hän kävi työn tilaajan kanssa. Vaikka 
kirjallista materiaalia vesiputousmallin ja Scrumin yhdistämisestä ei löytynytkään, ai-
heeseen sopivaa kirjallisuutta oli kuitenkin runsaasti saatavilla. PM Methodologyn 
osalta dokumentaatio jätettiin aiheen laajuuden vuoksi käsittelemättä tarkemmin. 
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